Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: PRACA DO GAUCHO- ENDEREGO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/N° - MORRO DO BANCO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA.
ORCAMENTO: D070.001 & 003/23.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS

ABR/23 - (SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratoério e campo 3,1495% 3,1495% 2,8121% 5,9616% 2,9245% 8,8861% 2,3623% 11,2484% 11,2484%
02 |Canteiro de obra 13,8501% 13,8501% 13,8501% 13,8501% 3,4626% 17,3127% 17,3127%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,7950% 0,7950% 0,3975% 1,1925% 0,3975% 1,5900% 0,3976% 1,9876% 1,9876%
05 |Servicos complementares 4,0524% 4,0524% 2,0262% 6,0786% 2,0262% 8,1048% 2,0263% 10,1311% 10,1311%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injectes e consolidacfes
08 |Bases e Pavimentos 2,2539% 2,2539% 4,5079% 6,7618% 3,3809% 10,1427% 1,1271% 11,2698% 11,2698%
09 [Servicos de parques e jardins 4,0578% 4,0578% 10,7197% 14,7775% 9,3186% 24,0961% 2,3397% 26,4358% 26,4358%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,7084% 1,7084% 1,7084% 3,4168% 0,8543% 4,2711% 4,2711%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao 0,3040% 0,3040% 0,4561% 0,7601% 0,7601%
17 |Pinturas 1,5142% 1,5142% 3,0285% 4,5427% 0,5049% 5,0476% 5,0476%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,1535% 1,1535% 10,3819% 11,5354% 11,5354%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 28,16% 28,16% 23,69% 51,85% 24,25% 76,10% 23,90% 100,00% 100,00%
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