Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: PRACA DO GAUCHO- ENDEREGO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/N° - MORRO DO BANCO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA.
ORCAMENTO: P070.001 a 003/23.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

ABR/23 - (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritdrio, laboratorio e campo 3,4161% 3,4161% 3,0501% 6,4662% 3,1721% 9,6383% 2,5621% 12,2004% 12,2004%
02 |Canteiro de obra 13,8544% 13,8544% 13,8544% 13,8544% 3,4637% 17,3181% 17,3181%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,7612% 0,7612% 0,3806% 1,1418% 0,3806% 1,5224% 0,3807% 1,9031% 1,9031%
05 |Servicos complementares 3,9434% 3,9434% 1,9717% 5,9151% 1,9717% 7,8868% 1,9718% 9,8586% 9,8586%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injectes e consolidacfes
08 |Bases e Pavimentos 2,2272% 2,2272% 4,4545% 6,6817% 3,3409% 10,0226% 1,1138% 11,1364% 11,1364%
09 [Servicos de parques e jardins 3,9535% 3,9535% 10,5428% 14,4963% 9,2249% 23,7212% 2,6359% 26,3571% 26,3571%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,8248% 1,8248% 1,8248% 3,6496% 0,9124% 4,5620% 4,5620%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,2985% 0,2985% 0,4478% 0,7463% 0,7463%
17 |Pinturas 1,4637% 1,4637% 2,9275% 4,3912% 0,4880% 4,8792% 4,8792%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,1038% 1,1038% 9,9346% 11,0384% 11,0384%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 28,16% 28,16% 23,69% 51,85% 24,25% 76,10% 23,90% 100,00% 100,00%
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