
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE ABR/23 - (SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: PRAÇA DO GAUCHO-  ENDEREÇO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/Nº - MORRO DO BANCO -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO: P070.001 à 003/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 3,4161% 3,4161% 3,0501% 6,4662% 3,1721% 9,6383% 2,5621% 12,2004% 12,2004%

02 Canteiro de obra 13,8544% 13,8544% 13,8544% 13,8544% 3,4637% 17,3181% 17,3181%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,7612% 0,7612% 0,3806% 1,1418% 0,3806% 1,5224% 0,3807% 1,9031% 1,9031%

05 Serviços complementares 3,9434% 3,9434% 1,9717% 5,9151% 1,9717% 7,8868% 1,9718% 9,8586% 9,8586%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 2,2272% 2,2272% 4,4545% 6,6817% 3,3409% 10,0226% 1,1138% 11,1364% 11,1364%

09 Serviços de parques e jardins 3,9535% 3,9535% 10,5428% 14,4963% 9,2249% 23,7212% 2,6359% 26,3571% 26,3571%

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,8248% 1,8248% 1,8248% 3,6496% 0,9124% 4,5620% 4,5620%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2985% 0,2985% 0,4478% 0,7463% 0,7463%

17 Pinturas 1,4637% 1,4637% 2,9275% 4,3912% 0,4880% 4,8792% 4,8792%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,1038% 1,1038% 9,9346% 11,0384% 11,0384%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 28,16% 28,16% 23,69% 51,85% 24,25% 76,10% 23,90% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA.
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