Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: FAZENDA COLUBANDE - ENDERECO:FAZENDA COLUBANDE-RODOVIA BR-101 - COLUBANDE MUNICIPIO: SAO GONCALO

NATUREZA DE SERVICO: Restauracdo do casardo e da capela.
ORGAMENTOS: D005.001 a 006/22.

30 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 1,6090% 1,6090% 1,6090% 3,2180% 1,6090% 4,8270% 1,6090% 6,4360% 1,6090% 8,0450%
02 [Canteiro de obra 0,1334% 0,1334% 0,1331% 0,2665% 0,1331% 0,3996% 0,1331% 0,5327% 0,1331% 0,6658%
03 |Movimento de terra 0,0188% 0,0188% 0,0376% 0,0564% 0,0607% 0,1171% 0,0662% 0,1833% 0,0767% 0,2600%
04 [Transportes 0,0349% 0,0349% 0,0697% 0,1046% 0,1125% 0,2171% 0,1226% 0,3397% 0,1421% 0,4818%
05 |Servicos complementares 2,1827% 2,1827% 2,1827% 4,3654% 2,1827% 6,5481% 2,1827% 8,7308%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes 3,2178% 3,2178% 3,2178% 3,2178% 3,2178% 3,2178%
08 [Bases e Pavimentos 0,0915% 0,0915% 0,0915% 0,1830% 0,0915% 0,2745% 0,0915% 0,3660%
09 [Servicos de parques e jardins 0,2605% 0,2605% 0,2598% 0,5203% 0,2598% 0,7801% 0,2598% 1,0399% 0,2598% 1,2997%
10 |Fundacdes
11 [Estruturas 0,2404% 0,2404% 0,2404% 0,4808% 0,2404% 0,7212% 0,2404% 0,9616% 0,2404% 1,2020%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0658% 0,0658% 0,0656% 0,1314% 0,0656% 0,1970% 0,0656% 0,2626% 0,0656% 0,3282%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0968% 1,0968% 1,0968% 2,1936% 1,0968% 3,2904% 1,0546% 4,3450% 1,0533% 5,3983%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,9035% 0,9035% 0,9014% 1,8049% 0,9014% 2,7063% 0,9014% 3,6077% 0,9014% 4,5091%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,5316% 0,5316% 0,5316% 1,0632% 0,5316% 1,5948% 0,6075% 2,2023% 0,6075% 2,8098%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,6994% 0,6994% 0,6977% 1,3971% 0,6977% 2,0948% 0,6977% 2,7925% 0,6977% 3,4902%
17 |Pinturas 0,1733% 0,1733% 0,1729% 0,3462% 0,1729% 0,5191% 0,1729% 0,6920% 0,1729% 0,8649%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,1159% 0,1159% 0,1156% 0,2315% 0,1156% 0,3471% 0,1156% 0,4627% 0,1156% 0,5783%
19 |Equipamentos 0,0090% 0,0090% 0,0090% 0,0180% 0,0090% 0,0270% 0,0090% 0,0360% 0,0090% 0,0450%
20 |Precos rodoviarios 0,0040% 0,0040% 0,0040% 0,0080% 0,0040% 0,0120% 0,0040% 0,0160% 0,0040% 0,0200%
21 [lluminacéo publica 0,2312% 0,2312% 0,2312% 0,4624% 0,2312% 0,6936% 0,2312% 0,9248% 0,2312% 1,1560%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 9,35% 9,35% 8,45% 17,80% 8,52% 26,32% 8,56% 34,88% 8,59% 43,47%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 360 DIAS
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE jul/2021 - (PRECO EMOP DESONERADO)
RESPONSAVEL
"1D.
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: FAZENDA COLUBANDE - ENDERECO:FAZENDA COLUBANDE-RODOVIA BR-101 - COLUBANDE MUNICIPIO: SAO GONCALO
NATUREZA DE SERVICO: Restauracédo do casardo e da capela.
ORCAMENTOS: D005.001 a 006/22.
180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
1,6090% 9,6540% 1,0728% 10,7268% 10,7268% 10,7268% 10,7268% 10,7268% 10,7268% 10,7268%
0,1331% 0,7989% 0,1331% 0,9320% 0,1331% 1,0651% 0,1331% 1,1982% 0,1331% 1,3313% 0,1331% 1,4644% 0,1337% 1,5981% 1,5981%
0,0763% 0,3363% 0,0868% 0,4231% 0,0868% 0,5099% 0,0858% 0,5957% 0,0865% 0,6822% 0,0857% 0,7679% 0,0866% 0,8545% 0,8545%
0,1413% 0,6231% 0,1607% 0,7838% 0,1607% 0,9445% 0,1590% 1,1035% 0,1603% 1,2638% 0,1587% 1,4225% 0,1600% 1,5825% 1,5825%
2,1827% 10,9135% 2,1827% 13,0962% 2,1014% 15,1976% 2,3582% 17,5558% 2,3582% 19,9140% 2,3582% 22,2722% 3,9308% 26,2030% 26,2030%
0,1507% 0,1507% 0,1507% 0,3014% 0,1507% 0,4521% 0,1507% 0,6028% 0,3014% 0,9042% 0,3014% 1,2056% 0,3017% 1,5073% 1,5073%
3,2178% 3,2178% 3,2178% 3,2178% 3,2178% 3,2178% 3,2178% 3,2178%
0,0915% 0,4575% 0,0915% 0,5490% 0,0915% 0,6405% 0,0915% 0,7320% 0,0915% 0,8235% 0,0919% 0,9154% 0,9154% 0,9154%
0,2598% 1,5595% 0,2598% 1,8193% 0,2598% 2,0791% 0,2598% 2,3389% 0,2598% 2,5987% 0,2598% 2,8585% 0,2615% 3,1200% 3,1200%
0,3005% 1,5025% 0,2404% 1,7429% 0,2404% 1,9833% 0,2404% 2,2237% 0,2404% 2,4641% 0,2404% 2,7045% 0,3012% 3,0057% 3,0057%
0,0656% 0,3938% 0,0656% 0,4594% 0,0656% 0,5250% 0,0656% 0,5906% 0,0656% 0,6562% 0,0656% 0,7218% 0,0666% 0,7884% 0,7884%
1,0533% 6,4516% 1,0533% 7,5049% 1,0533% 8,5582% 1,0533% 9,6115% 1,0533% 10,6648% 1,0533% 11,7181% 1,4489% 13,1670% 13,1670%
0,9014% 5,4105% 0,9014% 6,3119% 0,9014% 7,2133% 0,9014% 8,1147% 0,9014% 9,0161% 0,9014% 9,9175% 0,9040% 10,8215% 10,8215%
0,6075% 3,4173% 0,6075% 4,0248% 0,6075% 4,6323% 0,6075% 5,2398% 0,6075% 5,8473% 0,6075% 6,4548% 1,1399% 7,5947% 7,5947%
0,6977% 4,1879% 0,6977% 4,8856% 0,6977% 5,5833% 0,6977% 6,2810% 0,6977% 6,9787% 0,6977% 7,6764% 0,7002% 8,3766% 8,3766%
0,1729% 1,0378% 0,1729% 1,2107% 0,1729% 1,3836% 0,1729% 1,5565% 0,1729% 1,7294% 0,1729% 1,9023% 0,1742% 2,0765% 2,0765%
0,1156% 0,6939% 0,1156% 0,8095% 0,1156% 0,9251% 0,1156% 1,0407% 0,1156% 1,1563% 0,1156% 1,2719% 0,1167% 1,3886% 1,3886%
0,0090% 0,0540% 0,0090% 0,0630% 0,0090% 0,0720% 0,0090% 0,0810% 0,0090% 0,0900% 0,0113% 0,1013% 0,0122% 0,1135% 0,1135%
0,0040% 0,0240% 0,0040% 0,0280% 0,0040% 0,0320% 0,0040% 0,0360% 0,0040% 0,0400% 0,0050% 0,0450% 0,0053% 0,0503% 0,0503%
0,2312% 1,3872% 0,2312% 1,6184% 0,2312% 1,8496% 0,2312% 2,0808% 0,2312% 2,3120% 0,2312% 2,5432% 0,3475% 2,8907% 2,8907%
8,80% 52,27% 8,24% 60,51% 7,08% 67,59% 7,34% 74,93% 7,49% 82,42% 7,49% 89,91% 10,09% 100,00% 100,00%
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