TOTAL COM BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO 120 DIAS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE FEV/22 - (PRECO EMOP DESONERADO)
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL
I D.

mes 1 (inicio)

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: CASA DA MARQUESA DE SANTOS - ENDEREGO: Av. Pedro II, 263 - S&o Cristovéo - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVICO: Elaboracédo de Projeto Executivo de Restauracdo Arquitetonica e Astistica, Instalac6es Complementares e Orgcamento para Execucado de Obras.

ORCAMENTO: D001.001/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratdrio e campo 25,0000% 25,0000% 25,0000% 50,0000% 25,0000% 75,0000% 25,0000% 100,0000% 100,0000%
02 |Canteiro de obra
03 |Movimento de terra
04 |Transportes
05 |Servigos complementares
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisérias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100.00%
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