
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE FEV/22 - ( PREÇO EMOP DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: CASA DA MARQUESA DE SANTOS -  ENDEREÇO: Av. Pedro II, 263 - São Cristovão -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO: D001.001/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 25,0000% 25,0000% 25,0000% 50,0000% 25,0000% 75,0000% 25,0000% 100,0000% 100,0000%

02 Canteiro de obra

03 Movimento de terra

04 Transportes

05 Serviços complementares

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  Elaboração de Projeto Executivo de Restauração Arquitetonica e Astística, Instalações Complementares e Orçamento para Execução de Obras.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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