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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: DEAM - Delegacia Especial de Atendimenti a Mulher - Endereco: Rua Visconde do Rio Branco - n® 12 - Centro - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma parcial.
ORCAMENTOS: P006.001 a 008/23.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

1D

(SISTEMA PLENO)

90 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritdrio, laboratorio e campo 1,4495% 1,4495% 2,5210% 3,9705% 1,5244% 5,4949% 5,4949%
02 [Canteiro de obra 0,6092% 0,6092% 0,6092% 0,1524% 0,7616% 0,7616%
03 |Movimento de terra 0,0088% 0,0088% 0,0025% 0,0113% 0,0013% 0,0126% 0,0126%
04 [Transportes 0,1053% 0,1053% 0,2633% 0,3686% 0,1580% 0,5266% 0,5266%
05 |Servicos complementares 3,8209% 3,8209% 6,3683% 10,1892% 2,5474% 12,7366% 12,7366%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0080% 0,0080% 0,0134% 0,0214% 0,0055% 0,0269% 0,0269%
07 [|Argamassas, injecGes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,4619% 4,4619% 13,3333% 17,7952% 8,4516% 26,2468% 26,2468%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,7069% 0,7069% 2,8278% 3,5347% 3,5348% 7,0695% 7,0695%
15 |Instalacfes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 9,9043% 9,9043% 19,8086% 29,7129% 3,3015% 33,0144% 33,0144%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,5686% 0,5686% 1,1373% 1,7059% 0,1896% 1,8955% 1,8955%
17 |Pinturas 0,3472% 0,3472% 1,0416% 1,3888% 2,0832% 3,4720% 3,4720%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 2,6226% 2,6226% 6,1194% 8,7420% 8,7420%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 21,99% 21,99% 49,94% 71,93% 28,07% 100,00% 100.00%
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