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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: DEAM - Delegacia Especial de Atendimenti a Mulher - Endereco: Rua Visconde do Rio Branco - n® 12 - Centro - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma parcial.
ORCAMENTOS: D006.001 a 008/23.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

1D

(SISTEMA DESONERADO)

90 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritdrio, laboratério e campo 1,3256% 1,3256% 2,3055% 3,6311% 1,3940% 5,0251% 5,0251%
02 |Canteiro de obra 0,6011% 0,6011% 0,6011% 0,1503% 0,7514% 0,7514%
03 |Movimento de terra 0,0079% 0,0079% 0,0022% 0,0101% 0,0013% 0,0114% 0,0114%
04 [Transportes 0,1093% 0,1093% 0,2732% 0,3825% 0,1640% 0,5465% 0,5465%
05 |Servicos complementares 3,7512% 3,7512% 6,2520% 10,0032% 2,5009% 12,5041% 12,5041%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0082% 0,0082% 0,0137% 0,0219% 0,0056% 0,0275% 0,0275%
07 [|Argamassas, injecGes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,6330% 4,6330% 13,8445% 18,4775% 8,7756% 27,2531% 27,2531%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,7227% 0,7227% 2,8908% 3,6135% 3,6135% 7,2270% 7,2270%
15 |Instalacfes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 9,7247% 9,7247% 19,4494% 29,1741% 3,2416% 32,4157% 32,4157%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,5556% 0,5556% 1,1112% 1,6668% 0,1852% 1,8520% 1,8520%
17 |Pinturas 0,3274% 0,3274% 0,9824% 1,3098% 1,9650% 3,2748% 3,2748%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 2,7332% 2,7332% 6,3776% 9,1108% 9,1108%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 21,77% 21,77% 49,86% 71,63% 28,37% 100,00% 100.00%
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