
TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE  (SISTEMA DESONERADO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: DEAM - Delegacia Especial de Atendimenti a Mulher  -  Endereço: Rua Visconde do Rio Branco - nº 12 - Centro  -  Município:  Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS: D006.001 a 008/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,3256% 1,3256% 2,3055% 3,6311% 1,3940% 5,0251% 5,0251%

02 Canteiro de obra 0,6011% 0,6011% 0,6011% 0,1503% 0,7514% 0,7514%

03 Movimento de terra 0,0079% 0,0079% 0,0022% 0,0101% 0,0013% 0,0114% 0,0114%

04 Transportes 0,1093% 0,1093% 0,2732% 0,3825% 0,1640% 0,5465% 0,5465%

05 Serviços complementares 3,7512% 3,7512% 6,2520% 10,0032% 2,5009% 12,5041% 12,5041%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0082% 0,0082% 0,0137% 0,0219% 0,0056% 0,0275% 0,0275%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,6330% 4,6330% 13,8445% 18,4775% 8,7756% 27,2531% 27,2531%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,7227% 0,7227% 2,8908% 3,6135% 3,6135% 7,2270% 7,2270%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 9,7247% 9,7247% 19,4494% 29,1741% 3,2416% 32,4157% 32,4157%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,5556% 0,5556% 1,1112% 1,6668% 0,1852% 1,8520% 1,8520%

17 Pinturas 0,3274% 0,3274% 0,9824% 1,3098% 1,9650% 3,2748% 3,2748%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 2,7332% 2,7332% 6,3776% 9,1108% 9,1108%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 21,77% 21,77% 49,86% 71,63% 28,37% 100,00% 100,00%

NATUREZA: Reforma parcial.
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