Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: RIOPREVIDENCIA - PREDIO SEDE - ENDERECO: Rua da Alfandega, n° 08 - Centro -MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma com modernizacdo de plataformas e elevadores.

ORCAMENTOS: D19.001 a 003/24.

TOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS
JAN./24(SISTEMA DESONERADO)

CATEGORIA

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

180 DIAS TOTAL

%
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%
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%
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%

%AC

% %AC

% %AC

%

01

Servicos de escritorio, laboratério e campo

1,7330%

1,7330%

0,3466%

2,0796%

0,3466%

2,4262%

0,3466%

2,7728%

0,3466% 3,1194%

0,3467% 3,4661%

3,4661%

02

Canteiro de obra

0,2824%

0,2824%

0,0564%

0,3388%

0,0564%

0,3952%

0,0564%

0,4516%

0,0564% 0,5080%

0,0569% 0,5649%

0,5649%

03

Movimento de terra

04

Transportes

0,0389%

0,0389%

0,0077%

0,0466%

0,0077%

0,0543%

0,0077%

0,0620%

0,0077% 0,0697%

0,0082% 0,0779%

0,0779%

05

Servicos complementares

06

Galerias, drenos e conexos

07

Argamassas, injecdes e consolidactes

08

Bases e Pavimentos

09

Servicos de parques e jardins

10

Fundac6es

11

Estruturas

12

Alvenarias e paredes divisorias

13

Revestimentos de pisos paredes e tetos

14

Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15

Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecdnicas

16

Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo

17

Pinturas

18

Aparelhos elétricos, hidriulicos, sanitarios e mecénicos

47,9454%

47,9454%

9,5890%

57,5344%

9,5890%

67,1234%

9,5890%

76,7124%

9,5890% 86,3014%

9,5895% 95,8909%

95,8909%

19

Equipamentos

20

Precos rodoviarios

21

lluminacao publica

22

Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI

50,00%

50,00%

10,00%
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10,00% 90,00%

10,00% 100,00%

100,00%
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