
180 DIAS

JAN./24(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID:

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA   DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL:  RIOPREVIDENCIA - PRÉDIO SEDE -  ENDEREÇO: Rua da Alfandega, nº 08  - Centro -MUNICÍPIO: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA: Reforma com modernização de plataformas e elevadores.

ORÇAMENTOS:  D19.001 a 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,7330% 1,7330% 0,3466% 2,0796% 0,3466% 2,4262% 0,3466% 2,7728% 0,3466% 3,1194% 0,3467% 3,4661% 3,4661%

02 Canteiro de obra 0,2824% 0,2824% 0,0564% 0,3388% 0,0564% 0,3952% 0,0564% 0,4516% 0,0564% 0,5080% 0,0569% 0,5649% 0,5649%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0389% 0,0389% 0,0077% 0,0466% 0,0077% 0,0543% 0,0077% 0,0620% 0,0077% 0,0697% 0,0082% 0,0779% 0,0779%

05 Serviços complementares

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 47,9454% 47,9454% 9,5890% 57,5344% 9,5890% 67,1234% 9,5890% 76,7124% 9,5890% 86,3014% 9,5895% 95,8909% 95,8909%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 50,00% 50,00% 10,00% 60,00% 10,00% 70,00% 10,00% 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%

PRAZO 

TOTAL

MES BASE

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
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