Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: RIOPREVIDENCIA - PREDIO SEDE - ENDERECO: Rua da Alfandega, n° 08 - Centro -MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma com modernizacdo de plataformas e elevadores.

ORCAMENTOS: P19.001 a 003/24.

TOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS
JAN./24(SISTEMA PLENO)

CATEGORIA
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120 DIAS

150 DIAS

180 DIAS TOTAL
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%
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%
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%
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% %AC

%

01

Servicos de escritorio, laboratério e campo

1,8307%

1,8307%

0,3661%

2,1968%

0,3661%

2,5629%

0,3661%

2,9290%

0,3661% 3,2951%

0,3663% 3,6614%

3,6614%

02

Canteiro de obra

0,2681%

0,2681%

0,0536%

0,3217%

0,0536%

0,3753%

0,0536%

0,4289%

0,0536% 0,4825%

0,0537% 0,5362%

0,5362%

03

Movimento de terra

04

Transportes

0,0374%

0,0374%

0,0074%

0,0448%

0,0074%

0,0522%

0,0074%

0,0596%

0,0074% 0,0670%

0,0079% 0,0749%

0,0749%

05

Servicos complementares

06

Galerias, drenos e conexos

07

Argamassas, injecdes e consolidactes

08

Bases e Pavimentos

09

Servicos de parques e jardins

10

Fundac6es

11

Estruturas

12

Alvenarias e paredes divisorias

13

Revestimentos de pisos paredes e tetos

14

Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15

Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecdnicas

16

Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo

17

Pinturas

18

Aparelhos elétricos, hidriulicos, sanitarios e mecénicos

47,8636%

47,8636%

9,5727%

57,4363%

9,5727%

67,0090%

9,5727%

76,5817%

9,5727% 86,1544%

9,5728% 95,7272%

95,7272%

19

Equipamentos

20

Precos rodoviarios

21

lluminacao publica

22

Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI
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