
180 DIAS

JAN./24(SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO mês 1 (início)

IMÓVEL:  RIOPREVIDENCIA - PRÉDIO SEDE -  ENDEREÇO: Rua da Alfandega, nº 08  - Centro -MUNICÍPIO: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA: Reforma com modernização de plataformas e elevadores.

ORÇAMENTOS:  P19.001 a 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,8307% 1,8307% 0,3661% 2,1968% 0,3661% 2,5629% 0,3661% 2,9290% 0,3661% 3,2951% 0,3663% 3,6614% 3,6614%

02 Canteiro de obra 0,2681% 0,2681% 0,0536% 0,3217% 0,0536% 0,3753% 0,0536% 0,4289% 0,0536% 0,4825% 0,0537% 0,5362% 0,5362%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0374% 0,0374% 0,0074% 0,0448% 0,0074% 0,0522% 0,0074% 0,0596% 0,0074% 0,0670% 0,0079% 0,0749% 0,0749%

05 Serviços complementares

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 47,8636% 47,8636% 9,5727% 57,4363% 9,5727% 67,0090% 9,5727% 76,5817% 9,5727% 86,1544% 9,5728% 95,7272% 95,7272%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 50,00% 50,00% 10,00% 60,00% 10,00% 70,00% 10,00% 80,00% 10,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%

PRAZO 

TOTAL

MES BASE
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PÁGINA1/1


