
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE JAN/24.( SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA -   ENDEREÇO: Av. Borges de Medeiros, nº 1444 - Lagoa - MUNICÍPIO;  Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS:  D014.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9970% 0,9970% 1,7282% 2,7252% 2,1271% 4,8523% 1,7949% 6,6472% 6,6472%

02 Canteiro de obra 8,2397% 8,2397% 2,3542% 10,5939% 10,5939% 1,1771% 11,7710% 11,7710%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,6236% 0,6236% 0,6236% 1,2472% 0,6236% 1,8708% 0,6237% 2,4945% 2,4945%

05 Serviços complementares 8,5208% 8,5208% 8,5208% 17,0416% 8,5208% 25,5624% 8,5210% 34,0834% 34,0834%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,0597% 0,0597% 0,1194% 0,1791% 0,0895% 0,2686% 0,0299% 0,2985% 0,2985%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0034% 0,0034% 0,0137% 0,0171% 0,0102% 0,0273% 0,0070% 0,0343% 0,0343%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,4001% 1,4001% 4,2005% 5,6006% 7,0009% 12,6015% 1,4003% 14,0018% 14,0018%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,4156% 0,4156% 1,0392% 1,4548% 1,4549% 2,9097% 1,2472% 4,1569% 4,1569%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,7725% 2,7725% 5,5450% 8,3175% 4,1587% 12,4762% 1,3864% 13,8626% 13,8626%

17 Pinturas 0,7501% 0,7501% 3,0005% 3,7506% 3,7508% 7,5014% 7,5014%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,7721% 0,7721% 1,8017% 2,5738% 2,5741% 5,1479% 5,1479%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 23,03% 23,03% 25,67% 48,70% 28,79% 77,49% 22,51% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DA OBRA: Revitalização e modernização da sala VIP e da recepção da Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA/GSI.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

PÁGINA1/1


