Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

IMOVEL: Diretoria Geral de Operacdes Aéreas - DGOA - ENDERECO: Av. Borges de Medeiros, n° 1444 - Lagoa - MUNICIPIO; Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA: Revitalizacdo e modernizagao da sala VIP e da recepc¢ao da Diretoria Geral de Operac6es Aéreas - DGOA/GSI.

ORCAMENTOS: P014.001 a 004/24.

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS
JAN/24.( SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 1,0931% 1,0931% 1,8947% 2,9878% 2,3319% 5,3197% 1,9677% 7,2874% 7,2874%
02 |Canteiro de obra 8,1575% 8,1575% 2,3307% 10,4882% 10,4882% 1,1655% 11,6537% 11,6537%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,6075% 0,6075% 0,6075% 1,2150% 0,6075% 1,8225% 0,6077% 2,4302% 2,4302%
05 |Servicos complementares 8,3228% 8,3228% 8,3228% 16,6456% 8,3228% 24,9684% 8,3228% 33,2912% 33,2912%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servigos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 0,0575% 0,0575% 0,1151% 0,1726% 0,0863% 0,2589% 0,0289% 0,2878% 0,2878%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 0,0034% 0,0034% 0,0139% 0,0173% 0,0104% 0,0277% 0,0072% 0,0349% 0,0349%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,4031% 1,4031% 4,2094% 5,6125% 7,0157% 12,6282% 1,4032% 14,0314% 14,0314%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,4338% 0,4338% 1,0847% 1,5185% 1,5186% 3,0371% 1,3018% 4,3389% 4,3389%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 2,7324% 2,7324% 5,4648% 8,1972% 4,0986% 12,2958% 1,3662% 13,6620% 13,6620%
17 |Pinturas 0,7940% 0,7940% 3,1760% 3,9700% 3,9702% 7,9402% 7,9402%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,7562% 0,7562% 1,7646% 2,5208% 2,5210% 5,0418% 5,0418%
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 22,81% 22,81% 25,59% 48,40% 28,94% 77,34% 22,66% 100,00% 100,00%
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