
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE JAN/24.( SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA -   ENDEREÇO: Av. Borges de Medeiros, nº 1444 - Lagoa - MUNICÍPIO;  Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS:  P014.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,0931% 1,0931% 1,8947% 2,9878% 2,3319% 5,3197% 1,9677% 7,2874% 7,2874%

02 Canteiro de obra 8,1575% 8,1575% 2,3307% 10,4882% 10,4882% 1,1655% 11,6537% 11,6537%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,6075% 0,6075% 0,6075% 1,2150% 0,6075% 1,8225% 0,6077% 2,4302% 2,4302%

05 Serviços complementares 8,3228% 8,3228% 8,3228% 16,6456% 8,3228% 24,9684% 8,3228% 33,2912% 33,2912%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,0575% 0,0575% 0,1151% 0,1726% 0,0863% 0,2589% 0,0289% 0,2878% 0,2878%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0034% 0,0034% 0,0139% 0,0173% 0,0104% 0,0277% 0,0072% 0,0349% 0,0349%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,4031% 1,4031% 4,2094% 5,6125% 7,0157% 12,6282% 1,4032% 14,0314% 14,0314%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,4338% 0,4338% 1,0847% 1,5185% 1,5186% 3,0371% 1,3018% 4,3389% 4,3389%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,7324% 2,7324% 5,4648% 8,1972% 4,0986% 12,2958% 1,3662% 13,6620% 13,6620%

17 Pinturas 0,7940% 0,7940% 3,1760% 3,9700% 3,9702% 7,9402% 7,9402%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,7562% 0,7562% 1,7646% 2,5208% 2,5210% 5,0418% 5,0418%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 22,81% 22,81% 25,59% 48,40% 28,94% 77,34% 22,66% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DA OBRA: Revitalização e modernização da sala VIP e da recepção da Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA/GSI.
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