Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: Diretoria Geral de Operacdes Aéreas - DGOA - ENDERECO: Av. Borges de Medeiros, n° 1444 - Lagoa - MUNICIPIO; Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA: Revitalizacdo e modernizagao da sala VIP e da recepc¢ao da Diretoria Geral de Operac6es Aéreas - DGOA/GSI.

ORCAMENTOS: D014.001 a 004/24.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

JAN/24.( SISTEMA DESONERADO)

120 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,9970% 0,9970% 1,7282% 2,7252% 2,1271% 4,8523% 1,7949% 6,6472% 6,6472%
02 |Canteiro de obra 8,2397% 8,2397% 2,3542% 10,5939% 10,5939% 1,1771% 11,7710% 11,7710%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,6236% 0,6236% 0,6236% 1,2472% 0,6236% 1,8708% 0,6237% 2,4945% 2,4945%
05 |Servicos complementares 8,5208% 8,5208% 8,5208% 17,0416% 8,5208% 25,5624% 8,5210% 34,0834% 34,0834%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servigos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 0,0597% 0,0597% 0,1194% 0,1791% 0,0895% 0,2686% 0,0299% 0,2985% 0,2985%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 0,0034% 0,0034% 0,0137% 0,0171% 0,0102% 0,0273% 0,0070% 0,0343% 0,0343%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,4001% 1,4001% 4,2005% 5,6006% 7,0009% 12,6015% 1,4003% 14,0018% 14,0018%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,4156% 0,4156% 1,0392% 1,4548% 1,4549% 2,9097% 1,2472% 4,1569% 4,1569%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 2,7725% 2,7725% 5,5450% 8,3175% 4,1587% 12,4762% 1,3864% 13,8626% 13,8626%
17 |Pinturas 0,7501% 0,7501% 3,0005% 3,7506% 3,7508% 7,5014% 7,5014%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,7721% 0,7721% 1,8017% 2,5738% 2,5741% 5,1479% 5,1479%
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 23,03% 23,03% 25,67% 48,70% 28,79% 77,49% 22,51% 100,00% 100,00%
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