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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Diretoria de Obras

PROJETO BÁSICO

Imóvel:        Quadra da Joaquim Meier 
Endereço:   Rua Joaquim Meier, 213 – Lins de Vasconcelos.  
Município:    Rio de Janeiro
 
Código do Imóvel:           33101105
Proposta:                          P074/2022 – Sistema Pleno
                                           D074/2022 – Sistema Desonerado
Orçamento:                      P074.001/22 a P074.004/22 – Sistema Pleno
                                           D074.001/22 a D074.004/22– Sistema Desonerado
Orçamentista(s):              Daline Lemos Cerqueira
                                                           
Natureza dos Serviços:    Reforma da quadra poliesportiva com instalação de cobertura metálica e construção de sanitários da Quadra
da Joaquim Meier.
 
1. INTRODUÇÃO:
O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer o escopo, as diretrizes, as especificações técnicas e os padrões exigidos
para a contratação a ser realizada pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP-RJ, para a Reforma da quadra
poliesportiva com instalação de cobertura metálica e construção de sanitários da Quadra da Joaquim Meier, localizada na Rua
Joaquim Meier, 213 - Lins de Vasconcelos, no Município do Rio de Janeiro.
 
1.1    REGIME DE EXECUÇÃO:
Não vislumbramos óbices à adoção do regime de execução por  Empreitada por Preço Unitário, com seleção de empresa através
de Pregão Eletrônico, tendo em vista que o objeto engloba a execução de serviços comuns de engenharia, conforme  previsto  no
Regulamento de Licitações e Contrato da EMOP-RJ, em seu art. 116.
 
2. OBJETO:
O objeto do Termo de Referência é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para a  Reforma da quadra
poliesportiva com instalação de cobertura metálica e construção de sanitários da Quadra da Joaquim Meier,
localizado  no  endereço mencionado anteriormente, em conformidade com as especificações do  Termo de Referência, do Edital de
Licitação e de seus anexos.
 
3. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
Quadra poliesportiva  a ser reformada, construída em concreto armado, sem cobertura, com desgastes acentuados em decorrência
do tempo de uso e da insuficiência de uma adequada manutenção. Existem banheiros no local, porém em condições bastante precárias
que deverão ser reconstruídos, conforme modelo projetado.
 
4. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO:
Nas Comunidades, uma quadra poliesportiva tem uma importância que extrapola a de ser apenas um local para a prática de esportes. O
uso esportivo da quadra tem papel relevante na boa formação dos jovens e possibilita uma sadia ocupação de seu tempo, além de se
configurar em importante opção de lazer e recreação para os adultos. Porém existem outras destinações para a quadra, dentre elas servir
também para outras atividades sociais, culturais, educativas e, até mesmo, como um local seguro para abrigo nos casos de chuvas
torrenciais  que, eventualmente, possam atingir  a localidade. A cobertura das quadras, com sua revitalização e instalação de
sanitários,  proporcionará  um salto de qualidade e de bem estar social para toda a Comunidade, fatos que justificam  plenamente o
investimento público representado pela reforma que se propõe realizar.
 
5. ESCOPO DOS SERVIÇOS:
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Abaixo segue  a descrição básica dos  serviços solicitados e contemplados no Termo de Referência para a  Reforma da quadra
poliesportiva com instalação de cobertura metálica e construção de sanitários da Quadra da Joaquim Meier e elencados nos
Orçamentos P074/22 - Sistema Pleno e D074/22 - Sistema Desonerado, os quais, resumidamente, assim se apresentam:
Serviços a serem executados:
 
5.1 – Quadra Coberta:

Demolição das partes inaproveitáveis;
Limpeza;
Retirada de material inservível;
Adequação do layout;
Execução de piso em concreto;
Execução de estrutura e cobertura metálica;
Execução de serviços de serralheria e marcenaria;
Execução de instalações elétricas;
Execução de instalações de segurança contra incêndio e pânico;
Execução de programação visual;
Execução de Pintura;
Iluminação;
Fornecimento e instalação de equipamentos esportivos;

5.2– Sanitários:

Demolição dos banheiros existentes;
Limpeza;
Retirada de material inservível;
Adequação do layout local;
Construção de sanitários, conforme projeto;
Execução de piso de concreto;
Execução de alvenarias;
Execução de revestimento em argamassa;
Impermeabilização de áreas molhadas;
Execução de revestimento cerâmico;
Execução de serviços de serralheria e marcenaria;
Execução de instalações hidrossanitárias;
Execução de instalações elétricas;
Execução de instalações especiais;
Execução de instalações de segurança contra incêndio e pânico;
Execução do sistema de proteção contra descargas atmosféricas;
Fornecimento e instalação de mármores e granitos;
Rebaixo de tetos, em gesso;
Rejuntamentos;
Fornecimento e instalação de equipamentos sanitários;
Execução de mapa tátil e pisos direcionais;
Execução de programação visual;
Pintura;
Iluminação.

 
Para a realização dos serviços objeto deste Termo de Referência, deverá ser consultado o seguinte elemento técnico:

1. Este Termo de Referência;

Observações:

1. A medição dos itens constantes dos Orçamentos P074.004/22  e D074.004/22  (Encargos Complementares), referindo-se,
respectivamente, aos Sistemas Pleno e Desonerado, deverá ter seus quantitativos determinados após apropriação e comprovação
da mão-de-obra empregada na execução dos serviços;

2. O item de “Administração Local”, previsto no código 01.090.0679-6 do Orçamento P074.001/22  (Sistema Pleno) e no código
01.090.0676-G do Orçamento D074.001/22 (Sistema Desonerado), será pago com a quantidade que expressar o percentual mensal
de serviços executados, que poderá ser consultado nos referidos Orçamentos.

 
6. REFERÊNCIAS:
As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados deverão ser rigorosamente observados, sem prejuízo de outros
ordenamentos da Legislação Nacional:

Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 – Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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Decreto nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017 – Regulamenta, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 13.303/2016, que
dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias;
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP-RJ, de 02 de outubro
de 2018;
Decreto nº 46.642, de 17 de abril de 2019 – Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro.

 
7. CRONOGRAMA PRAZO DE EXECUÇÃO:
Os serviços constantes no Termo de Referência deverão ser executados no prazo de  120 (cento e vinte) dias, respeitando-se o
cronograma físico-financeiro do anexo.
 
8. MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
A Planilha Orçamentária a que se refere o Termo de Referência tem como data base o mês de julho de 2022.
 
9. REAJUSTAMENTO:
Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da assinatura do Contrato, poderá a Contratada fazer jus a atualização
(reajustamento) dos serviços ainda não pagos. Essa atualização será realizada através do índice geral da construção civil, código 05.100
constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a fórmula a seguir:
 
Onde: PR= ( I / Io ) x Po
 
PR = Preço Unitário após o reajustamento estabelecido.
Io  = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, código 05.100 (índice geral da construção civil) relativo ao mês da
apresentação da proposta da contratada.
I  = Índice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, código 05.100 (índice geral da construção civil) relativo ao mês
correspondente a um ou mais períodos de 12 (doze) meses, após a data da assinatura do contrato.
Po = Valor unitário constante da Planilha Orçamentária, apresentada pela empresa Licitante.        
       
Observações:
A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa ou responsabilidade por parte da CONTRATANTE, não enseja
reajuste ou correção.
 
10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:

1. A medição será executada, mensalmente, após a aferição da realização das etapas e serviços;
2. O cronograma de desembolso e os prazos de execução serão estabelecidos no instrumento contratual;
3. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento, os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA, em

conformidade com o Termo de Referência;
4. A CONTRATANTE só deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA, com base nos serviços

aprovados pela Equipe de Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no Termo de Referência;
5. Os pagamentos das faturas estão condicionados à análise e aprovação pela Fiscalização dos produtos apresentados.

10.1.    LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA:
Cabe ao proponente estabelecer o percentual de ISS compatível com a Legislação Tributária do Município, onde serão prestados os
serviços previstos para a obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo. O percentual de BDI apresentado pelas
empresas licitantes deve apresentar 2 (duas) casas decimais, tendo em vista uma desejável precisão dos preços oferecidos.
 
11. FISCALIZAÇÃO:
A Fiscalização deverá adotar as providências para que a CONTRATADA cumpra todas as suas obrigações. No Diário de Obras, em
formato físico ou digital, fornecido pela CONTRATANTE, deve ser mantido atualizado e à disposição da Fiscalização, a qual deverá
anotar:

1. o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
2. o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;
3. as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
4. as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
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5. as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

6. a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;
7. outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de Fiscalização;
8. ao final da obra, o Diário de Obras referido será de propriedade da CONTRATANTE.

A Fiscalização deverá executar, mensalmente, a medição dos serviços, baseada no relatório apresentado pela CONTRATADA.
 
12. GARANTIA:
A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia da
ordem de 5% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no artigo 70 da Lei nº 13.303/2016.
 
13. SUBCONTRATAÇÃO, ADMISSÃO DE CONSÓRCIO E PARCELAMENTO DO OBJETO:
 
13.1 SUBCONTRATAÇÃO:
É permitida a subcontratação dos serviços pertinentes à execução da estrutura metálica da cobertura, tendo em vista a sua natureza e as
especificidades técnicas dos serviços a serem executados.
13.2 ADMISSÃO DE CONSÓRCIO:
Considerando a natureza dos serviços, em função de suas especificidades técnicas, fica VEDADA a admissão de consórcio.​
13.3 PARCELAMENTO DO OBJETO:
Considerando a natureza dos serviços previstos para o objeto do Termo de Referência, a atuação concomitante de mais de uma empresa
contratada no local da obra, inviabilizaria o planejamento executivo das empresas. Diferentes logísticas executivas poderiam acarretar
transtornos ao desenvolvimento do objeto como um todo, bem como o aumento proporcional do orçamento da obra. Portanto, não cabe
nesta obra o parcelamento dos seus serviços.
 
14. CAPACIDADE TÉCNICA:
A CONTRATADA deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) com a descrição de ter realizado serviços de:

Montagem de Estrutura Metálica, 3.746,00 kg
Reforma de edificação com características semelhantes e áreas compatíveis com o objeto da licitação

As quantidades acima constituem-se em limites mínimos, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos do(s) item(ns)
de maior relevância técnica ou economicamente relevantes, em conformidade como previsto no item II do Art.58 da Lei n° 13.303/2016
e em alinhamento com o Acórdão 1771/2007 do TCU.
 
15. QUADRO DE INSTALAÇÕES/APARELHAMENTO/PESSOAL TÉCNICO:
 
A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão-de-obra e equipamentos para a execução dos serviços especificados, estendidas também
às atividades complementares, mesmo que não indicadas no Termo de Referência e que poderão ser autorizadas pela Fiscalização.

Os serviços objeto do Termo de Referência serão executados sob a direção e responsabilidade técnica de 01 (um(a) Engenheiro(a)), que
estará à frente, primando pela qualidade e a boa técnica dos serviços, estando autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas
relações com a CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a manter o(a) profissional indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local da(s)
obra(s) até o seu final. A substituição do(a) Responsável Técnico poderá ser feita por outro(a) de igual lastro de experiência e
capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério da CONTRATANTE.
 
16. SUSTENTABILIDADE:
 
16.1.   LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
A CONTRATADA deverá providenciar o licenciamento ambiental, caso necessário, mantendo as condições originais.
​16.2.   SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:
A CONTRATADA deverá observar, dar ciência e cumprir todas as disposições contempladas no Decreto nº 43.629, de 05 de junho de
2012.
 
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

1. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato;
2. Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do Termo de

Referência;
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3. Exercer a gestão e a Fiscalização do contrato;
4. Receber provisória e definitivamente o objeto do Termo de Referência nas formas definidas no contrato

 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

1. Conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;
2. Atender todas as especificações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta;
3. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho, mantendo durante em toda duração do

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação
na licitação;

4. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos.
Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

5. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados. Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à
correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela forem imputáveis;

6. Atender as determinações e exigências formuladas pela CONTRATANTE. Manter preposto no local da obra, para prover o que
disser respeito a regular execução dos serviços;

7. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias,
ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra
necessários à completa realização das obras, até a sua entrega perfeita e integralmente concluída;

8. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da
contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas
decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

9. Responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios
necessários à fiel execução das obras contratadas;

10. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com
as especificações dos Projetos Básico e Executivo, quando houver, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pela CONTRATANTE;

11. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do
Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a
prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execução de obras, serviços e/ou em decorrência deles;

12. Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
em especial o Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, e a NBR 9050;

13. Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executadas, bem como sobre os equipamentos e
materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação
Definitiva das Obras;

14. Não utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra,
conforme o disposto no Decreto Estadual nº 40.647, de 08/03/2007;

15. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o
cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos;

16. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido pela Fiscalização, devendo,
no canteiro de obras, prever sala para acomodação da Fiscalização da CONTRATANTE;

17. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo à obra;
18. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:

1. está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no
último caso;

2. anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados à obra; e
3. encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.

19. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização da CONTRATANTE, através de listagem escrita constando
nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

20. Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RJ
e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade, em atendimento ao parágrafo 1º do art.11 do
Decreto nº 5.296/2004”, constante no formulário disponibilizado pelo CREA-RJ;

21. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/1991, em
consonância com a Lei Estatual nº 7.258/2016;

22. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual nº 7.753/2017 e eventuais modificações e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública; caso
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a CONTRATADA ainda não tenha o Programa de Integridade instituído, compromete-se a implantá-lo no prazo de até 180 (cento
e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebração do presente contrato, na formada Lei nº 7.753, de 17/10/2017;

23. É de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para a execução dos serviços
objeto do Termo de Referência, no que diz respeito à poluição ambiental e destinação de resíduos. A CONTRATADA deverá
providenciar “Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolução
nº 307, de 05 de julho de2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA;

24. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas que se fizerem necessárias para que a consecução dos serviços objeto do
Termo de Referência não decorra qualquer degradação ao meio ambiente;

25. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabíveis para a correção dos danos que
eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em decorrência da execução dos serviços objeto do Termo
de Referência;

26. A CONTRATADA deverá adotar as ações, como boas práticas na prestação de serviços, a serem desempenhadas por intermédio
de seus profissionais nas atividades diárias, e também nas atividades empresariais, nos seguintes termos:

1. otimização de recursos materiais;
2. redução do desperdício de materiais, energia e água por parte de seus profissionais no desempenho das atividades diárias;
3. destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades diárias, incluindo coleta seletiva;
4. observar o cumprimento das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil.

27. A CONTRATADA deverá providenciar, quando for o caso, junto às concessionárias de serviços públicos, as ligações provisórias
ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensáveis à execução do serviço e de sua entrega em definitivo;

28. A CONTRATADA deverá apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA/RJ; e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/RJ, dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços objeto do Termo de
Referência;

29. A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local dos serviços, um Diário de Obras que será preferencialmente em formato digital
e estará vinculado à respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme instituído pela Resolução CONFEA nº
1.094/2017. No Diário de Obras, ou documento equivalente, serão obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

1. dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da respectiva ART;
2. as datas de início e de previsão da conclusão da obra ou serviço;
3. as datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
4. os relatos de visitas do responsável técnico;
5. o atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;
6. orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e

especificações;
7. acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
8. nomes de empresas e prestadores de serviço contratados ou subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades,

com as datas de início e conclusão, e números das ARTs respectivas, quando não houver restrição no Termo de Referência.

 
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer inadimplemento ou infração
contratual, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que
deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da infração:

1. advertência;
2. multa administrativa;
3. suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública.

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver
prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverá ser considerado para a sua fixação. A imposição das penalidades é de
competência exclusiva da CONTRATANTE.

A advertência e a multa, previstas nos itens "1" e "2" acima, serão impostas pelo Diretor da área, na forma do art. 236, do Regulamento
de Licitações e Contratos da EMOP-RJ. A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
Pública, prevista no item 3, acima, serão impostos pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitações e
Contratos da EMOP-RJ.
Com referência a valores e forma de aplicação, serão pormenorizados em contrato. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções
administrativas assegurar-se-á o direito ao contraditório e ampla defesa.
 
20. MATRIZ DE RISCO:
A Matriz de Risco do contrato originado do Termo de Referência deverá obedecer aos seguintes critérios:
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Categoria
de Risco

Descrição do Evento Causador
do Risco

Consequência
na Execução
do Objeto

Medidas para Tratamento do Risco

Responsável
pelo
Tratamento do
Risco

Categoria
de Risco

Descrição do Evento Causador
do Risco

Consequência
na Execução
do Objeto

Medidas para Tratamento do Risco

Responsável
pelo
Tratamento do
Risco

Operacional

Eventos naturais e outros, não
controláveis ou imprevisíveis, que
possam comprometer a execução
dos serviços.

Aumento de
custo e/ou
atraso na
execução do
objeto.

Propor ações para lidar com as
consequências desses eventos. 

EMOP-RJ E
CONTRATADA

Operacional Comunicação deficiente entre as
partes.

Atraso na
execução do
objeto.

Definir reuniões periódicas visando manter a
comunicação sobre o projeto, incluindo
tratamento de dúvidas e resolução de
conflitos.

EMOP-RJ  E
CONTRATADA

Operacional
Ambiente de trabalho inseguro,
propiciando a ocorrência de
acidentes.

Atraso na
execução do
objeto.

Adotar as medidas de segurança do trabalho
previstas em contrato.

EMOP-RJ E
CONTRATADA

Técnico
Falta ou atraso na mobilização de
recursos humanos e/ou materiais
por parte da contratada.

Atraso na
execução do
objeto.

Monitorar o avanço físico da obra. Sinalizar
desvios e propor medidas corretivas
tempestivamente.

EMOP-RJ E
CONTRATADA

Tempo e
Qualidade

Atraso ou falta de pagamento das
faturas/notas fiscais de
responsabilidade da SEFAZ.

Atraso no
cronograma da
Obra.
Paralisação da
Obra.

Oficializar a SEFAZ necessidade urgente de
pagamento das faturas/notas fiscais de
crédito. Emitir termo aditivo de suspensão de
contagem de prazo ou, rescisão contratual.

EMOP-RJ 

Tempo e
Qualidade Acidente de trabalho.

Atraso na
execução dos
serviços.

Treinamento da Mão-de-Obra,  utilização de
EPIs, organização do canteiro de obras. CONTRATADA

Tempo e
Qualidade

Fatos retardadores ou que
impeçam a execução do Contrato,
próprios de riscos ordinários da
atividade empresarial ou da
execução.

Aumento do
custo do
produto e/ou
do serviço.

Planejamento Empresarial. CONTRATADA

NOTA 1:  A definição do escopo, das especificações e quantitativos  do Termo de Referência – TR é de responsabilidade dos
profissionais que elaboraram os documentos inseridos  no Processo:  Relatórios  e Minuta do referido TR elaborados  pela
DIROB/EMOP-RJ; orçamento elaborado  pela DIROB/EMOP-RJ. A  revisão é da DIROB/Coordenação/EMOP-RJ,  sem adentrar em
questão de ordem jurídica.
NOTA 2: Em anexo segue Acordo de Nível de Serviço – ANS.
 
ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS
 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO  é o acordo firmado entre o prestador de serviço e o cliente com a condição de que
determinado serviço precisa atender para ser considerado satisfatório, estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade
e desempenho, apurando consequências para o não cumprimento das condições estipuladas.
1.1) Fica estabelecido entre as partes o Acordo de Nível de Serviço – ANS, o qual tem por objetivo medir a qualidade dos serviços
prestados pela CONTRATADA;
1.2) A medição da qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA será feita por meio de sistema de pontuação, explicitado no
item 4, os valores apurados em decorrência de descumprimento dos itens indicados no Acordo de Níveis de Serviço – ANS serão objeto
de glosa na fatura mensal da CONTRATADA, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período avaliado;
1.3) As situações contempladas pelo Acordo de Nível de Serviço – ANS se referem a fatos cotidianos da execução do contrato, não
isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sanções legalmente previstas;
1.4) A CONTRATANTE poderá alterar os procedimentos e as metodologias de avaliação durante a execução contratual sempre que o
novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a CONTRATADA.

2. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

2.1) Descrição dos Serviços:
O objeto do presente Acordo de Nível de Serviço – ANS é a Reforma da quadra poliesportiva com instalação de cobertura metálica
e construção de sanitários da Quadra da Joaquim Meier, localizada na Rua Joaquim Meier, 213 - Lins de Vasconcelos, no
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Município do Rio de Janeiro, em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, do Edital de Licitação e de seus
anexos.
2.2) Objetivos:
O objetivo principal é a Reforma da quadra poliesportiva com instalação de cobertura metálica e construção de sanitários da
Quadra da Joaquim Meier, portanto, o objetivo do Acordo de Nível de Serviço – ANS é a continuidade da prestação do serviço com
qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato, evitando que haja perda da produção essencial à prestação do serviço à
EMOP-RJ.
2.3) Análise de Desempenho do Serviço (Relatórios):
A CONTRATANTE, através desta contratação, objetiva a execução de uma quadra poliesportiva tem uma importância que extrapola a
de ser apenas um local para a prática de esportes. O uso esportivo da quadra tem papel relevante na boa formação dos jovens
e possibilita uma sadia ocupação de seu tempo, além de se configurar em importante opção de lazer e recreação para os adultos. Porém
existem outras destinações para a quadra, dentre elas servir também para outras atividades sociais, culturais, educativas e, até mesmo,
como um local seguro para abrigo nos casos de chuvas torrenciais que, eventualmente, possam atingir a localidade. A cobertura das
quadras, com sua revitalização e instalação de sanitários,  proporcionará  um salto de qualidade e de bem estar social para toda a
Comunidade, fatos que justificam plenamente o investimento público representado pela reforma que se propõe realizar.
 
2.4) Comunicação:
As comunicações entre a CONTRATADA e a EMOP-RJ poderão ser realizadas através de e-mail, por telefone, por via presencial, e as
mais relevantes deverão ser registradas no Diário de Obras. A CONTRATADA deverá fornecer idênticos meios de contato à
CONTRATANTE, isto é, através de e-mail, de telefone de contato ou, ainda, de forma presencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA

3.1) Da Fiscalização do contrato:
3.1.1) O Fiscal do contrato designado pela CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços contratados, atuando junto ao
preposto indicado pela CONTRATADA;
3.1.2) Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, o Fiscal do contrato notificará o preposto da
CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos;
3.1.3) A notificação quanto à existência de irregularidades na execução do contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da
gravidade da situação ou da reincidência do fato, ficando a critério da Fiscalização;
3.1.4) Constatando irregularidade passível de notificação por escrito, o Fiscal do contrato preencherá termo de notificação, relatando a
ocorrência, seu grau de pontuação, o dia e a hora do acontecido;
3.1.5) O termo de notificação será imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual, constatando a ocorrência, deverá
registrar de pronto seu “visto” no documento, que ficará sob a guarda do Fiscal do contrato:
3.1.5.1) O direito ao contraditório e ampla defesa será concedido à CONTRATADA através do registro pelo preposto da
CONTRATADA, no próprio termo de notificação;
3.1.5.2) A contratada poderá apresentar justificativas para a prestação do serviço em menor nível de conformidade, que poderá ser aceita
pelo órgão ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e
alheios ao seu controle;
3.1.5.3) Será emitida, pela Fiscalização, decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da irregularidade.
3.1.6) Em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à apresentação da fatura mensal para atestação e pagamento, o Fiscal do contrato informará
à CONTRATADA o resultado da avaliação mensal do serviço;
3.1.7) A CONTRATADA, de posse das informações repassadas pelo Fiscal do contrato, emitirá fatura mensal relativa aos serviços
prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os descontos relativos à aplicação do Acordo de Nível de Serviço – ANS;
3.1.8) O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para atestação, somente o fará quando verificada a
dedução dos descontos acima mencionados;
3.1.9) Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do contrato juntará a esse documento os termos de notificação produzidos no período
e os encaminhará para pagamento.
 
INDICADOR Nº1
Prazo para atendimento durante a execução do contrato.
Finalidade: garantir sanar não conformidades ou intercorrências dos serviços relativos à execução do objeto do contrato.
Critério de Medição: tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante da CONTRATANTE e o seu atendimento.
Forma de Acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificação.
Periodicidade: semanal.
Mecanismo de Cálculo: Cada comunicação será registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuação do Indicador para atendimento às intercorrências Pontos

Tempo até 6 horas 0

2
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Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive)

Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4

Tempo superior a 18 horas 6

 

Critérios de pontuação do Indicador para atendimento das não conformidades Pontos

Tempo até 3 dias 0

Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2

Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4

Tempo superior a 9 dias 6

 
INDICADOR Nº 2

Para os seguintes itens Pontos

Manter, em serviço, empregado sem uniforme e/ou identificação, por empregado e por dia. 1

Permitir que o empregado apresente-se com uniforme sujo, rasgado ou em condições inadequadas de uso, por empregado e
por dia. 1

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigações pactuadas ou previstas em lei, para as quais não se comine
outra penalidade. 4

Deixar de credenciar junto à CONTRATANTE um representante para prestar esclarecimentos e atender, prontamente, a
todas as chamadas necessárias para boa execução do contrato. 2

Atrasar na implantação de medidas corretivas exigidas pelo Fiscal do contrato ou na execução de outras obrigações
contratuais, por dia. 1

Deixar de fornecer a relação nominal dos empregados em serviço, por dia. 1

Atrasar o pagamento dos salários ou acréscimos salariais decorrentes de lei, contrato ou dissídio, por dia. 1

Não fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

4.1) A faixa de ajuste no pagamento será definida:
4.1.1) Soma das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período multiplicado por 0,5% (zero vírgula cinco por cento).  O
desconto calculado será aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o máximo de 12% (doze por cento) no período, conforme
exemplo a seguir:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal

  E, assim por diante, até o máximo de 12%

Observação: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importância devida ocorrerá mediante pagamento de Guia de
Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da emissão da GRERJ.

ANEXO A - TERMO DE NOTIFICAÇÃO (ANS)

Cumprimento da Ordem de Serviço
Nº ____________

 Data _____ / _____ / ______  Horas:_________

Tipo Intercorrência ❒        Não conformidade ❒         Outros ❒
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Comunicação Diário de obras ❒            E-mail ❒                 Outros ❒                            

Data da Solicitação Data:   _____/_____/______                         Hora:  __________

Inicio do Atendimento Data:   _____/_____/______                         Hora:  __________

Término do Atendimento Data:   _____/_____/______                         Hora:  __________

Solicitação
 
 
 
 
 
 

Observação da CONTRATADA
 
 
 
 
 

Indicador do atendimento Pontos

Mecanismo de cálculo Cada Ordem de Serviço será valorada individualmente

Início da vigência Data do início da vigência contratual

Sanções Desconto sobre o valor total da fatura mensal

 

 
 
 
Assinatura da CONTRATANTE

 
 
 
Assinatura da CONTRATADA

 
 
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2022

Documento assinado eletronicamente por Heloisa Xavier da Silva, Auxiliar Técnico de Engenharia, em 31/08/2022, às 10:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 38680518 e o código CRC 65C21EDB.

Referência: Processo nº SEI-170026/003582/2021 SEI nº 38680518

Campo de São Cristóvão, 138, - Bairro São Cristovão, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-440

Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

