TOTAL COM BDI

{ PRAZO 90 DIAS
MES BASE MAIO/23 - (SISTEMA DESONERADO)
. . REPONSAVEL
Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras ID.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERDO

IMOVEL: ESCOLA DE MUSICA VILLA-LOBOS - Endereco: Rua Ramalho Ortigdo N° 9 - Centro - Municipio: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: Reforma das instalacdes elétricas.

ORGCAMENTOS: D092.001 a 006/23.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritdrio, laboratério e campo 1,9468% 1,9468% 2,7812% 4,7280% 2,2252% 6,9532% 6,9532%
02 [Canteiro de obra 1,1891% 1,1891% 1,1891% 0,1322% 1,3213% 1,3213%
03 |Movimento de terra 0,0109% 0,0109% 0,0013% 0,0122% 0,0015% 0,0137% 0,0137%
04 [Transportes 0,3571% 0,3571% 0,1785% 0,5356% 0,0596% 0,5952% 0,5952%
05 |Servicos complementares 6,1475% 6,1475% 2,9532% 9,1007% 2,9533% 12,0540% 12,0540%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [|Argamassas, injecGes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1585% 0,1585% 0,0397% 0,1982% 0,1982% 0,1982%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,3439% 6,3439% 6,3440% 12,6879% 12,6879% 12,6879%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4692% 0,4692% 0,4692%
15 |Instalacfes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 12,3877% 12,3877% 16,5030% 28,8907% 12,7627% 41,6534% 41,6534%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio
17 |Pinturas 1,2229% 1,2229% 3,6688% 4,8917% 7,3377% 12,2294% 12,2294%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,1758% 1,1758% 5,8792% 7,0550% 4,7035% 11,7585% 11,7585%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [lluminacao publica 0,0523% 0,0523% 0,0131% 0,0654% 0,0654%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 30,94% 30,94% 38,40% 69,34% 30,66% 100,00% 100.00%
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