
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE MAIO/23 - (SISTEMA DESONERADO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERDO

IMÓVEL: ESCOLA DE MÚSICA VILLA-LOBOS -  Endereço: Rua Ramalho Ortigão Nº 9 - Centro -  Município: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTOS: D092.001 a 006/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,9468% 1,9468% 2,7812% 4,7280% 2,2252% 6,9532% 6,9532%

02 Canteiro de obra 1,1891% 1,1891% 1,1891% 0,1322% 1,3213% 1,3213%

03 Movimento de terra 0,0109% 0,0109% 0,0013% 0,0122% 0,0015% 0,0137% 0,0137%

04 Transportes 0,3571% 0,3571% 0,1785% 0,5356% 0,0596% 0,5952% 0,5952%

05 Serviços complementares 6,1475% 6,1475% 2,9532% 9,1007% 2,9533% 12,0540% 12,0540%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1585% 0,1585% 0,0397% 0,1982% 0,1982% 0,1982%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,3439% 6,3439% 6,3440% 12,6879% 12,6879% 12,6879%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,4692% 0,4692% 0,4692%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 12,3877% 12,3877% 16,5030% 28,8907% 12,7627% 41,6534% 41,6534%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 1,2229% 1,2229% 3,6688% 4,8917% 7,3377% 12,2294% 12,2294%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,1758% 1,1758% 5,8792% 7,0550% 4,7035% 11,7585% 11,7585%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0523% 0,0523% 0,0131% 0,0654% 0,0654%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 30,94% 30,94% 38,40% 69,34% 30,66% 100,00% 100,00%

NATUREZA:  Reforma das instalações elétricas.
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