TOTAL COM BDI

{ PRAZO 90 DIAS
MES BASE MAIO/23 - (SISTEMA PLENO)
. . REPONSAVEL
Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras ID.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: ESCOLA DE MUSICA VILLA-LOBOS - Endereco: Rua Ramalho Ortigdo N° 9 - Centro - Municipio: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: Reforma das instalacdes elétricas.

ORGCAMENTOS: P092.001 a 006/23.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritdrio, laboratério e campo 2,1178% 2,1178% 3,0254% 5,1432% 2,4205% 7,5637% 7,5637%
02 |Canteiro de obra 1,1916% 1,1916% 1,1916% 0,1324% 1,3240% 1,3240%
03 |Movimento de terra 0,0119% 0,0119% 0,0014% 0,0133% 0,0016% 0,0149% 0,0149%
04 [Transportes 0,3388% 0,3388% 0,1694% 0,5082% 0,0565% 0,5647% 0,5647%
05 [Servicos complementares 6,2480% 6,2480% 3,0015% 9,2495% 3,0016% 12,2511% 12,2511%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [|Argamassas, injecGes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1629% 0,1629% 0,0408% 0,2037% 0,2037% 0,2037%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,1635% 6,1635% 6,1635% 12,3270% 12,3270% 12,3270%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4492% 0,4492% 0,4492%
15 |Instalacfes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 12,2753% 12,2753% 16,3670% 28,6423% 12,2754% 40,9177% 40,9177%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio
17 |Pinturas 1,2907% 1,2907% 3,8723% 5,1630% 7,7449% 12,9079% 12,9079%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,1413% 1,1413% 5,7065% 6,8478% 4,5652% 11,4130% 11,4130%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminagdo publica 0,0500% 0,0500% 0,0125% 0,0625% 0,0625%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 30,94% 30,94% 38,40% 69,34% 30,66% 100,00% 100.00%
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