Governo do Estado do Rio de Janerio

Becretaria de Estado de infraestratura e de Obras
Empresa de Obras Pablicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA DESONERADO)

IMOVEL: PMERJ - Residencia do Comando Geral da Poliocia Militar-

NATUREZA DA OBRA: Reforma Parcial

- ORCAMENTOS: D071.001 A 013/20

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL:

més 01 (inicio)

60 DIAS

JUNHO/2020. {SISTEMA DESONERADO)

DALINE LEMOS
iD: 4407020-9

_mz._um_meO"><. Oswaldo Cruz, 175- ,_SCZ_O:u_O" RIO DE JANEIRO

30 DIAS 60 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC FINANCEIRO (R$)

01 [Servigos de escritério, laboratério e campo 2,5699% 2,5699% 2,5699% 5,1398%
02 |Canteiro de obra 1,2380% 1,2380% 1,2381% 2,4761%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,3740% 0,3740% 0,3740% 0,7480%
05 |Servicos complementares 9,1000% 9,1000% 9,1000% 18,2000%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacoes
08 |Bases e Pavimentos v
09 [Services de parques e jardins 0,0617% 0,0617% 0,0617% 0,1234%
10 |Fundacdes ‘
11 |Estruturas 3,9538% 3,9538% 3,9538% 7,9076%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,4088% 0,4088% 0,4088% 0,8176%
13 |Revestimentos de pisos, paredes e tetos 4,5753% 4,5753% 4,5753% 9,1506%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,9544% 1,9544% 1,9545% 3,9089%
15 [Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecinicas 9,2274% 9,2274% 9,2275% 18,4549%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 2,1432% 2,1432% 2,1433% 4,2865%
17 |Pinturas 12,7412% 12,7412% 12,7413% 25,4825%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecéinicos 1,5372% 1,5372% 1,5373% 3,0745%
19 [Equipamentos .
20 |Precos rodoviarios
21 |Hluminacéo publica
22 [Reflorestamento e exploracio vegetal 0,1145% 0,1145% 0,1145% 0,2290%

VALOR TOTAL COM BDI 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%




