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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Mercado do Produtor de Barra Mansa - ENDEREGO: Avenida Joaquim Leite e Avenida Dario Aragéo - MUNICIPIO: Barra Mansa

NATUREZA: Construgao.
ORGAMENTOS: D071.001 a 007/22.

TOTAL

PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

MAR/22(SISTEMA DESONERADOQ)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |[Servicos de escritério, laboratério e campo 2,4693% 2,4693% 2,7411% 5,2104% 3,1259% 8,3363% 3,1648% 11,5011% 3,0994% 14,6005% || 3,0504% 17,6509% 17,6509%
02 |Canteiro de obra 1,4369% 1,4369% 0,1026% 1,5395% 0,1026% 1,6421% 0,1026% 1,7447% 0,1026% 1,8473% 0,2055% 2,0528% 2,0528%
03 |Movimento de terra 0,7262% 0,7262% 1,2103% 1,9365% 0,2420% 2,1785% 0,2422% 2,4207% 2,4207% 2,4207% 2,4207%
04 |Transportes 0,2246% 0,2246% 0,2246% 0,4492% 0,1684% 0,6176% 0,1684% 0,7860% 0,1684% 0,9544% 0,1689% 1,1233% 1,1233%
05 [Servicos complementares 1,4817% 1,4817% 1,4817% 2,9634% 1,4817% 4,4451% 1,1113% 5,5564% 1,1113% 6,6677% 0,7411% 7,4088% 7,4088%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0870% 0,0870% 0,2030% 0,2900% 0,1740% 0,4640% 0,0870% 0,5510% 0,0292% 0,5802% 0,5802%
07 |Argamassas, injecdes e lidacoes
08 |Bases e Paviment 1,3072% 1,3072% 1,6340% 2,9412% 2,2876% 5,2288% 0,9804% 6,2092% 0,3268% 6,5360% 6,5360%
09 |Servicos de parques e jardins 0,1263% 0,1263% 0,3158% 0,4421% 0,4421% 0,8842% 0,2526% 1,1368% 0,1265% 1,2633% 1,2633%
10 |Fundacoes 7,1117% 7,1117% 4,7412% 11,8529% 11,8529% 11,8529% 11,8529% 11,8529% 11,8529%
11 [Estruturas 1,9533% 1,9533% 3,2555% 5,2088% 3,9066% 9,1154% 3,2555% 12,3709% 0,6514% 13,0223% 13,0223% 13,0223%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 0,1745% 0,1745% 0,6983% 0,8728% 0,5237% 1,3965% 0,3493% 1,7458% 1,7458% 1,7458%
13 [Revesti tos de pisos paredes e tetos 0,9033% 0,9033% 3,1615% 4,0648% 3,1615% 7,2263% 1,3549% 8,5812% 0,4518% 9,0330% 9,0330%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidragaria 0,3753% 0,3753% 1,3138% 1,6891% 1,5015% 3,1906% 0,3753% 3,5659% 0,1879% 3,7538% 3,7538%
15 [Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 0,2703% 0,2703% 0,6217% 0,8920% 1,2434% 2,1354% 0,2703% 2,4057% 0,2974% 2,7031% 2,7031%
16 [Coberturas, isol tos_e impermeabilizacio 1,6898% 1,6898% 3,9428% 5,6326% 3,3796% 9,0122% 1,6898% 10,7020% || 0,5634% 11,2654% 11,2654%
17 [Pinturas 0,6155% 0,6155% 0,8206% 1,4361% 0,6156% 2,0517% 2,0517%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecénicos 0,2061% 0,2061% 1,0306% 1,2367% 2,8860% 4,1227% 4,1227%
19 [Equip t
20 |Pregos rodoviarios 0,0111% 0,0111% 0,0111% 0,0111% 0,0111% 0,0111%
21 |Iluminagio publica 0,1401% 0,1401% 0,3503% 0,4904% 0,5604% 1,0508% 0,3504% 1,4012% 1,4012%
22 |Reflorest to e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 15,40% 15,40% 18,69% 34,09% 21,07% 55,16% 21,93% 77,09% 12,90% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%
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