
180 DIAS

MAR/22(SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO mês 1 (início)

IMÓVEL:  Mercado  do Produtor  de Barra Mansa  -  ENDEREÇO: Avenida Joaquim Leite e Avenida Dario Aragão - MUNICÍPIO: Barra Mansa
NATUREZA: Construção.
ORÇAMENTOS:  P071.001 a 007/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 3,1030% 3,1030% 3,1048% 6,2078% 3,1048% 9,3126% 3,1048% 12,4174% 3,1048% 15,5222% 3,1033% 18,6255% 18,6255%
02 Canteiro de obra 1,4411% 1,4411% 0,1029% 1,5440% 0,1029% 1,6469% 0,1029% 1,7498% 0,1029% 1,8527% 0,2061% 2,0588% 2,0588%
03 Movimento de terra 0,7932% 0,7932% 1,3220% 2,1152% 0,2644% 2,3796% 0,2645% 2,6441% 2,6441% 2,6441% 2,6441%
04 Transportes 0,2156% 0,2156% 0,2156% 0,4312% 0,1617% 0,5929% 0,1617% 0,7546% 0,1617% 0,9163% 0,1619% 1,0782% 1,0782%
05 Serviços complementares 1,4514% 1,4514% 1,4514% 2,9028% 1,4514% 4,3542% 1,0885% 5,4427% 1,0885% 6,5312% 0,7261% 7,2573% 7,2573%
06 Galerias, drenos e conexos 0,0865% 0,0865% 0,2019% 0,2884% 0,1731% 0,4615% 0,0865% 0,5480% 0,0291% 0,5771% 0,5771%
07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 1,3054% 1,3054% 1,6317% 2,9371% 2,2844% 5,2215% 0,9790% 6,2005% 0,3265% 6,5270% 6,5270%
09 Serviços de parques e jardins 0,1248% 0,1248% 0,3121% 0,4369% 0,4370% 0,8739% 0,2497% 1,1236% 0,1251% 1,2487% 1,2487%
10 Fundações 6,4412% 6,4412% 4,2942% 10,7354% 10,7354% 10,7354% 10,7354% 10,7354% 10,7354%
11 Estruturas 1,9536% 1,9536% 3,2560% 5,2096% 3,9072% 9,1168% 3,2560% 12,3728% 0,6515% 13,0243% 13,0243% 13,0243%
12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1807% 0,1807% 0,7231% 0,9038% 0,5423% 1,4461% 0,3618% 1,8079% 1,8079% 1,8079%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,9096% 0,9096% 3,1836% 4,0932% 3,1836% 7,2768% 1,3644% 8,6412% 0,4550% 9,0962% 9,0962%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3710% 0,3710% 1,2985% 1,6695% 1,4840% 3,1535% 0,3710% 3,5245% 0,1857% 3,7102% 3,7102%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2762% 0,2762% 0,6353% 0,9115% 1,2707% 2,1822% 0,2762% 2,4584% 0,3041% 2,7625% 2,7625%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,6903% 1,6903% 3,9440% 5,6343% 3,3806% 9,0149% 1,6903% 10,7052% 0,5635% 11,2687% 11,2687%
17 Pinturas 0,6439% 0,6439% 0,8586% 1,5025% 0,6440% 2,1465% 2,1465%
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,2018% 0,2018% 1,0094% 1,2112% 2,8265% 4,0377% 4,0377%
19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,0109% 0,0109% 0,0109% 0,0109% 0,0109% 0,0109%
21 Iluminação pública 0,1381% 0,1381% 0,3454% 0,4835% 0,5527% 1,0362% 0,3457% 1,3819% 1,3819%
22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 15,40% 15,40% 18,69% 34,09% 21,07% 55,16% 21,93% 77,09% 12,91% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%
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