
180 DIAS

MAR/22(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID:

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL:  Mercado  do Produtor  de Barra Mansa  -  ENDEREÇO: Avenida Joaquim Leite e Avenida Dario Aragão - MUNICÍPIO: Barra Mansa
NATUREZA: Construção.
ORÇAMENTOS:  D071.001 a 007/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 2,4693% 2,4693% 2,7411% 5,2104% 3,1259% 8,3363% 3,1648% 11,5011% 3,0994% 14,6005% 3,0504% 17,6509% 17,6509%
02 Canteiro de obra 1,4369% 1,4369% 0,1026% 1,5395% 0,1026% 1,6421% 0,1026% 1,7447% 0,1026% 1,8473% 0,2055% 2,0528% 2,0528%
03 Movimento de terra 0,7262% 0,7262% 1,2103% 1,9365% 0,2420% 2,1785% 0,2422% 2,4207% 2,4207% 2,4207% 2,4207%
04 Transportes 0,2246% 0,2246% 0,2246% 0,4492% 0,1684% 0,6176% 0,1684% 0,7860% 0,1684% 0,9544% 0,1689% 1,1233% 1,1233%
05 Serviços complementares 1,4817% 1,4817% 1,4817% 2,9634% 1,4817% 4,4451% 1,1113% 5,5564% 1,1113% 6,6677% 0,7411% 7,4088% 7,4088%
06 Galerias, drenos e conexos 0,0870% 0,0870% 0,2030% 0,2900% 0,1740% 0,4640% 0,0870% 0,5510% 0,0292% 0,5802% 0,5802%
07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 1,3072% 1,3072% 1,6340% 2,9412% 2,2876% 5,2288% 0,9804% 6,2092% 0,3268% 6,5360% 6,5360%
09 Serviços de parques e jardins 0,1263% 0,1263% 0,3158% 0,4421% 0,4421% 0,8842% 0,2526% 1,1368% 0,1265% 1,2633% 1,2633%
10 Fundações 7,1117% 7,1117% 4,7412% 11,8529% 11,8529% 11,8529% 11,8529% 11,8529% 11,8529%
11 Estruturas 1,9533% 1,9533% 3,2555% 5,2088% 3,9066% 9,1154% 3,2555% 12,3709% 0,6514% 13,0223% 13,0223% 13,0223%
12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1745% 0,1745% 0,6983% 0,8728% 0,5237% 1,3965% 0,3493% 1,7458% 1,7458% 1,7458%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,9033% 0,9033% 3,1615% 4,0648% 3,1615% 7,2263% 1,3549% 8,5812% 0,4518% 9,0330% 9,0330%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3753% 0,3753% 1,3138% 1,6891% 1,5015% 3,1906% 0,3753% 3,5659% 0,1879% 3,7538% 3,7538%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2703% 0,2703% 0,6217% 0,8920% 1,2434% 2,1354% 0,2703% 2,4057% 0,2974% 2,7031% 2,7031%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,6898% 1,6898% 3,9428% 5,6326% 3,3796% 9,0122% 1,6898% 10,7020% 0,5634% 11,2654% 11,2654%
17 Pinturas 0,6155% 0,6155% 0,8206% 1,4361% 0,6156% 2,0517% 2,0517%
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,2061% 0,2061% 1,0306% 1,2367% 2,8860% 4,1227% 4,1227%
19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,0111% 0,0111% 0,0111% 0,0111% 0,0111% 0,0111%
21 Iluminação pública 0,1401% 0,1401% 0,3503% 0,4904% 0,5604% 1,0508% 0,3504% 1,4012% 1,4012%
22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 15,40% 15,40% 18,69% 34,09% 21,07% 55,16% 21,93% 77,09% 12,90% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%
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