Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: CIEP - Escola Municipal Eduardo Leite Pinto - Endereco: Rua José Giosefe - Bairro Sdo José das Palmeiras - Municipio: VALENCA.

NATUREZA: Reforma geral.
ORCAMENTO: P076.001 a 010/22.

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

30 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,1587% 0,1587% 0,2148% 0,3735% 0,2731% 0,6466% 0,3351% 0,9817% 0,3484% 1,3301%
02 |Canteiro de obra 0,0301% 0,0301% 0,0501% 0,0802% 0,0501% 0,1303% 0,0501% 0,1804% 0,0602% 0,2406%
03 [Movimento de terra 0,0020% 0,0020% 0,0040% 0,0060% 0,0040% 0,0100% 0,0040% 0,0140% 0,0040% 0,0180%
04 [Transportes 0,0679% 0,0679% 0,1132% 0,1811% 0,1132% 0,2943% 0,1132% 0,4075% 0,1358% 0,5433%
05 [Servicos complementares 1,1367% 1,1367% 1,8945% 3,0312% 1,8945% 4,9257% 1,8945% 6,8202% 2,2734% 9,0936%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0016% 0,0016% 0,0033% 0,0049% 0,0033% 0,0082%
07 [|Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos 0,1023% 0,1023% 0,1023% 0,2046% 0,2046% 0,4092%
09 [Servicos de parques e jardins 0,1584% 0,1584% 0,3169% 0,4753%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,3413% 0,3413% 0,5119% 0,8532% 0,8532% 1,7064% 0,8532% 2,5596% 0,6826% 3,2422%
12 [Alvenarias e paredes divisorias 0,1013% 0,1013% 0,3040% 0,4053% 0,3040% 0,7093% 0,3040% 1,0133% 0,4054% 1,4187%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,7605% 0,7605% 1,1408% 1,9013% 1,5211% 3,4224% 1,9013% 5,3237% 0,7605% 6,0842%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,0571% 1,0571% 3,1714% 4,2285% 4,2285% 8,4570%
15 [InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,1017% 0,1017% 0,3053% 0,4070% 0,3053% 0,7123% 0,5089% 1,2212% 0,4071% 1,6283%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 1,0870% 1,0870% 1,0870% 2,1740% 1,0870% 3,2610% 0,7247% 3,9857% 0,7247% 4,7104%
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos 0,0006% 0,0006% 0,0006% 0,0012% 0,0006% 0,0018% 0,0006% 0,0024% 0,0006% 0,0030%
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 3,79% 3,79% 5,63% 9,42% 7,57% 16,99% 10,13% 27,12% 10,56% 37,68%
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TOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
'1D.

300 DIAS
MAIO/2022- (PRECO EMOP PLENO)

IMOVEL: CIEP - Escola Municipal Eduardo Leite Pinto - Endereco: Rua José Giosefe - Bairro S&o José das Palmeiras - Municipio: VALENCA.
NATUREZA: Reforma geral.
ORGAMENTO: P076.001 a 010/22.

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,4080% 1,7381% 0,4004% 2,1385% 0,3779% 2,5164% 0,3547% 2,8711% 0,4440% 3,3151% 3,3151%
0,0602% 0,3008% 0,0602% 0,3610% 0,0501% 0,4111% 0,0501% 0,4612% 0,0405% 0,5017% 0,5017%
0,0022% 0,0202% 0,0202% 0,0202% 0,0202% 0,0202% 0,0202%
0,1358% 0,6791% 0,1358% 0,8149% 0,1132% 0,9281% 0,1132% 1,0413% 0,0908% 1,1321% 1,1321%
2,2734% 11,3670% 2,2734% 13,6404% 1,8945% 15,5349% 1,8945% 17,4294% 1,5160% 18,9454% 18,9454%
0,0033% 0,0115% 0,0033% 0,0148% 0,0021% 0,0169% 0,0169% 0,0169% 0,0169%
0,2046% 0,6138% 0,2046% 0,8184% 0,1023% 0,9207% 0,1025% 1,0232% 1,0232% 1,0232%
0,3169% 0,7922% 0,3169% 1,1091% 0,1584% 1,2675% 0,1584% 1,4259% 0,1589% 1,5848% 1,5848%
0,1708% 3,4130% 3,4130% 3,4130% 3,4130% 3,4130% 3,4130%
0,4054% 1,8241% 0,2030% 2,0271% 2,0271% 2,0271% 2,0271% 2,0271%
0,6084% 6,6926% 0,0760% 6,7686% 0,0760% 6,8446% 0,1521% 6,9967% 0,6088% 7,6055% 7,6055%
4,2285% 12,6855% 2,1142% 14,7997% 2,2622% 17,0619% 2,0719% 19,1338% 2,0090% 21,1428% 21,1428%
0,2035% 1,8318% 0,2039% 2,0357% 2,0357% 2,0357% 2,0357% 2,0357%

0,7247% 5,4351% 0,7247% 6,1598% 0,7247% 6,8845% 0,3625% 7,2470% 7,2470% 7,2470%

2,5830% 2,5830% 5,1660% 7,7490% 5,1660% 12,9150% 5,1660% 18,0810% 7,7492% 25,8302% 25,8302%
0,2076% 0,2076% 0,4152% 0,6228% 0,6228% 1,2456% 0,8304% 2,0760% 2,0760% 4,1520% 4,1520%

0,0006% 0,0036% 0,0006% 0,0042% 0,0006% 0,0048% 0,0006% 0,0054% 0,0009% 0,0063% 0,0063%

12,54% 50,22% 12,30% 62,52% 11,55% 74,07% 11,26% 85,33% 14,67% 100,00% 100,00%
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