
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADOO

IMÓVEL: CIEP - Escola Municipal Eduardo Leite Pinto  -  Endereço: Rua José Giosefe - Bairro São José das Palmeiras -  Município:  VALENÇA.

NATUREZA:  Reforma  geral.

ORÇAMENTO: D076.001 a 010/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,1475% 0,1475% 0,1996% 0,3471% 0,2538% 0,6009% 0,3114% 0,9123% 0,3237% 1,2360%

02 Canteiro de obra 0,0303% 0,0303% 0,0506% 0,0809% 0,0506% 0,1315% 0,0506% 0,1821% 0,0607% 0,2428%

03 Movimento de terra 0,0018% 0,0018% 0,0037% 0,0055% 0,0037% 0,0092% 0,0037% 0,0129% 0,0037% 0,0166%

04 Transportes 0,0707% 0,0707% 0,1179% 0,1886% 0,1179% 0,3065% 0,1179% 0,4244% 0,1415% 0,5659%

05 Serviços complementares 1,1314% 1,1314% 1,8857% 3,0171% 1,8857% 4,9028% 1,8857% 6,7885% 2,2628% 9,0513%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0017% 0,0017% 0,0034% 0,0051% 0,0034% 0,0085%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,1050% 0,1050% 0,1050% 0,2100% 0,2101% 0,4201%

09 Serviços de parques e jardins 0,1623% 0,1623% 0,3246% 0,4869%

10 Fundações

11 Estruturas 0,3575% 0,3575% 0,5362% 0,8937% 0,8937% 1,7874% 0,8937% 2,6811% 0,7150% 3,3961%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1033% 0,1033% 0,3100% 0,4133% 0,3100% 0,7233% 0,3100% 1,0333% 0,4133% 1,4466%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,7593% 0,7593% 1,1390% 1,8983% 1,5187% 3,4170% 1,8984% 5,3154% 0,7593% 6,0747%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,0883% 1,0883% 3,2651% 4,3534% 4,3534% 8,7068%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,1028% 0,1028% 0,3085% 0,4113% 0,3085% 0,7198% 0,5142% 1,2340% 0,4113% 1,6453%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,1007% 1,1007% 1,1007% 2,2014% 1,1007% 3,3021% 0,7338% 4,0359% 0,7338% 4,7697%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,0006% 0,0006% 0,0006% 0,0012% 0,0006% 0,0018% 0,0006% 0,0024% 0,0006% 0,0030%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 3,79% 3,79% 5,63% 9,42% 7,57% 16,99% 10,13% 27,12% 10,56% 37,68%

150 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                                                                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 300 DIAS

                   Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAIO/2022- (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADOO

IMÓVEL: CIEP - Escola Municipal Eduardo Leite Pinto  -  Endereço: Rua José Giosefe - Bairro São José das Palmeiras -  Município:  VALENÇA.

NATUREZA:  Reforma  geral.

ORÇAMENTO: D076.001 a 010/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,3791% 1,6151% 0,3721% 1,9872% 0,3511% 2,3383% 0,3296% 2,6679% 0,4125% 3,0804% 3,0804%
0,0607% 0,3035% 0,0607% 0,3642% 0,0506% 0,4148% 0,0506% 0,4654% 0,0412% 0,5066% 0,5066%
0,0021% 0,0187% 0,0187% 0,0187% 0,0187% 0,0187% 0,0187%
0,1415% 0,7074% 0,1415% 0,8489% 0,1179% 0,9668% 0,1179% 1,0847% 0,0947% 1,1794% 1,1794%
2,2628% 11,3141% 2,2628% 13,5769% 1,8857% 15,4626% 1,8857% 17,3483% 1,5088% 18,8571% 18,8571%
0,0034% 0,0119% 0,0034% 0,0153% 0,0018% 0,0171% 0,0171% 0,0171% 0,0171%

0,2101% 0,6302% 0,2101% 0,8403% 0,1050% 0,9453% 0,1052% 1,0505% 1,0505% 1,0505%
0,3246% 0,8115% 0,3246% 1,1361% 0,1623% 1,2984% 0,1623% 1,4607% 0,1626% 1,6233% 1,6233%

0,1790% 3,5751% 3,5751% 3,5751% 3,5751% 3,5751% 3,5751%
0,4133% 1,8599% 0,2069% 2,0668% 2,0668% 2,0668% 2,0668% 2,0668%
0,6075% 6,6822% 0,0759% 6,7581% 0,0759% 6,8340% 0,1518% 6,9858% 0,6081% 7,5939% 7,5939%
4,3534% 13,0602% 2,1767% 15,2369% 2,3291% 17,5660% 2,1332% 19,6992% 2,0682% 21,7674% 21,7674%
0,2056% 1,8509% 0,2060% 2,0569% 2,0569% 2,0569% 2,0569% 2,0569%
0,7338% 5,5035% 0,7338% 6,2373% 0,7338% 6,9711% 0,3674% 7,3385% 7,3385% 7,3385%
2,4964% 2,4964% 4,9929% 7,4893% 4,9929% 12,4822% 4,9929% 17,4751% 7,4896% 24,9647% 24,9647%
0,2148% 0,2148% 0,4296% 0,6444% 0,6444% 1,2888% 0,8593% 2,1481% 2,1484% 4,2965% 4,2965%
0,0006% 0,0036% 0,0006% 0,0042% 0,0006% 0,0048% 0,0006% 0,0054% 0,0006% 0,0060% 0,0060%

12,54% 50,22% 12,30% 62,52% 11,55% 74,07% 11,16% 85,33% 14,67% 100,00% 100,00%

180 DIAS 300 DIAS210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
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