
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: CIEP - Escola Municipal Eduardo Leite Pinto  -  Endereço: Rua José Giosefe - Bairro São José das Palmeiras -  Município:  VALENÇA.

NATUREZA:  Reforma  geral.

ORÇAMENTO: P076.001 a 010/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,1587% 0,1587% 0,2148% 0,3735% 0,2731% 0,6466% 0,3351% 0,9817% 0,3484% 1,3301%

02 Canteiro de obra 0,0301% 0,0301% 0,0501% 0,0802% 0,0501% 0,1303% 0,0501% 0,1804% 0,0602% 0,2406%

03 Movimento de terra 0,0020% 0,0020% 0,0040% 0,0060% 0,0040% 0,0100% 0,0040% 0,0140% 0,0040% 0,0180%

04 Transportes 0,0679% 0,0679% 0,1132% 0,1811% 0,1132% 0,2943% 0,1132% 0,4075% 0,1358% 0,5433%

05 Serviços complementares 1,1367% 1,1367% 1,8945% 3,0312% 1,8945% 4,9257% 1,8945% 6,8202% 2,2734% 9,0936%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0016% 0,0016% 0,0033% 0,0049% 0,0033% 0,0082%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,1023% 0,1023% 0,1023% 0,2046% 0,2046% 0,4092%

09 Serviços de parques e jardins 0,1584% 0,1584% 0,3169% 0,4753%

10 Fundações

11 Estruturas 0,3413% 0,3413% 0,5119% 0,8532% 0,8532% 1,7064% 0,8532% 2,5596% 0,6826% 3,2422%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1013% 0,1013% 0,3040% 0,4053% 0,3040% 0,7093% 0,3040% 1,0133% 0,4054% 1,4187%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,7605% 0,7605% 1,1408% 1,9013% 1,5211% 3,4224% 1,9013% 5,3237% 0,7605% 6,0842%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,0571% 1,0571% 3,1714% 4,2285% 4,2285% 8,4570%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,1017% 0,1017% 0,3053% 0,4070% 0,3053% 0,7123% 0,5089% 1,2212% 0,4071% 1,6283%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,0870% 1,0870% 1,0870% 2,1740% 1,0870% 3,2610% 0,7247% 3,9857% 0,7247% 4,7104%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,0006% 0,0006% 0,0006% 0,0012% 0,0006% 0,0018% 0,0006% 0,0024% 0,0006% 0,0030%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 3,79% 3,79% 5,63% 9,42% 7,57% 16,99% 10,13% 27,12% 10,56% 37,68%

150 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                                                                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 300 DIAS

                   Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAIO/2022- (PREÇO EMOP PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: CIEP - Escola Municipal Eduardo Leite Pinto  -  Endereço: Rua José Giosefe - Bairro São José das Palmeiras -  Município:  VALENÇA.

NATUREZA:  Reforma  geral.

ORÇAMENTO: P076.001 a 010/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4080% 1,7381% 0,4004% 2,1385% 0,3779% 2,5164% 0,3547% 2,8711% 0,4440% 3,3151% 3,3151%
0,0602% 0,3008% 0,0602% 0,3610% 0,0501% 0,4111% 0,0501% 0,4612% 0,0405% 0,5017% 0,5017%
0,0022% 0,0202% 0,0202% 0,0202% 0,0202% 0,0202% 0,0202%
0,1358% 0,6791% 0,1358% 0,8149% 0,1132% 0,9281% 0,1132% 1,0413% 0,0908% 1,1321% 1,1321%
2,2734% 11,3670% 2,2734% 13,6404% 1,8945% 15,5349% 1,8945% 17,4294% 1,5160% 18,9454% 18,9454%
0,0033% 0,0115% 0,0033% 0,0148% 0,0021% 0,0169% 0,0169% 0,0169% 0,0169%

0,2046% 0,6138% 0,2046% 0,8184% 0,1023% 0,9207% 0,1025% 1,0232% 1,0232% 1,0232%
0,3169% 0,7922% 0,3169% 1,1091% 0,1584% 1,2675% 0,1584% 1,4259% 0,1589% 1,5848% 1,5848%

0,1708% 3,4130% 3,4130% 3,4130% 3,4130% 3,4130% 3,4130%
0,4054% 1,8241% 0,2030% 2,0271% 2,0271% 2,0271% 2,0271% 2,0271%
0,6084% 6,6926% 0,0760% 6,7686% 0,0760% 6,8446% 0,1521% 6,9967% 0,6088% 7,6055% 7,6055%
4,2285% 12,6855% 2,1142% 14,7997% 2,2622% 17,0619% 2,0719% 19,1338% 2,0090% 21,1428% 21,1428%
0,2035% 1,8318% 0,2039% 2,0357% 2,0357% 2,0357% 2,0357% 2,0357%
0,7247% 5,4351% 0,7247% 6,1598% 0,7247% 6,8845% 0,3625% 7,2470% 7,2470% 7,2470%
2,5830% 2,5830% 5,1660% 7,7490% 5,1660% 12,9150% 5,1660% 18,0810% 7,7492% 25,8302% 25,8302%
0,2076% 0,2076% 0,4152% 0,6228% 0,6228% 1,2456% 0,8304% 2,0760% 2,0760% 4,1520% 4,1520%
0,0006% 0,0036% 0,0006% 0,0042% 0,0006% 0,0048% 0,0006% 0,0054% 0,0009% 0,0063% 0,0063%

12,54% 50,22% 12,30% 62,52% 11,55% 74,07% 11,26% 85,33% 14,67% 100,00% 100,00%

300 DIAS210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS180 DIAS
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