
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JACONÉ-  ENDEREÇO: Rua 96 esquinq com rua 19 -  MUNICÍPIO: JACONÉ.

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  - UPA JACONÉ.

ORÇAMENTOS: P094.001 a 004/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,6696% 0,6696% 0,6696% 1,3392% 0,6696% 2,0088% 0,6696% 2,6784% 0,6696% 3,3480%

02 Canteiro de obra 0,0843% 0,0843% 0,0841% 0,1684% 0,0841% 0,2525% 0,0841% 0,3366% 0,0841% 0,4207%

03 Movimento de terra 0,0501% 0,0501% 0,1000% 0,1501% 0,1612% 0,3113% 0,1757% 0,4870% 0,2036% 0,6906%

04 Transportes 0,1008% 0,1008% 0,2011% 0,3019% 0,3243% 0,6262% 0,3535% 0,9797% 0,4096% 1,3893%

05 Serviços complementares 0,8418% 0,8418% 0,8418% 1,6836% 0,8418% 2,5254% 0,8418% 3,3672% 0,8418% 4,2090%

06 Galerias, drenos e conexos 0,3112% 0,3112% 0,2075% 0,5187% 0,2075% 0,7262% 0,2075% 0,9337% 0,2075% 1,1412%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,1091% 0,1091% 0,0727% 0,1818% 0,0727% 0,2545% 0,0727% 0,3272% 0,0727% 0,3999%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações 0,6905% 0,6905% 1,3811% 2,0716% 1,3813% 3,4529% 3,4529% 3,4529%

11 Estruturas 2,0446% 2,0446% 2,0446% 4,0892% 2,0446% 6,1338% 2,0446% 8,1784% 2,0446% 10,2230%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1467% 0,1467% 0,1467% 0,2934% 0,1467% 0,4401% 0,1467% 0,5868% 0,1467% 0,7335%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5524% 0,5524% 0,5524% 1,1048% 0,5524% 1,6572% 0,5524% 2,2096% 0,5524% 2,7620%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,2314% 0,2314% 0,2314% 0,4628% 0,2314% 0,6942% 0,2314% 0,9256% 0,2314% 1,1570%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,4039% 0,4039% 0,4039% 0,8078% 0,4039% 1,2117% 0,4617% 1,6734% 0,4617% 2,1351%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,3823% 0,3823% 0,3823% 0,7646% 0,3823% 1,1469% 0,3823% 1,5292% 0,3823% 1,9115%

17 Pinturas 0,1573% 0,1573% 0,1573% 0,3146% 0,1573% 0,4719% 0,1573% 0,6292% 0,1573% 0,7865%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3154% 0,3154% 0,3154% 0,6308% 0,3154% 0,9462% 1,2618% 2,2080% 1,2618% 3,4698%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,4230% 0,4230% 0,4220% 0,8450% 0,4220% 1,2670% 0,4220% 1,6890% 0,4220% 2,1110%

21 Iluminação pública 0,0676% 0,0676% 0,0674% 0,1350% 0,0674% 0,2024% 0,0674% 0,2698% 0,0674% 0,3372%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 7,58% 7,58% 8,28% 15,86% 8,47% 24,33% 8,13% 32,46% 8,22% 40,68%
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                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JACONÉ-  ENDEREÇO: Rua 96 esquinq com rua 19 -  MUNICÍPIO: JACONÉ.

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  - UPA JACONÉ.

ORÇAMENTOS: P094.001 a 004/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,6696% 4,0176% 0,6696% 4,6872% 0,6696% 5,3568% 0,6696% 6,0264% 0,6696% 6,6960% 0,6696% 7,3656% 1,0050% 8,3706% 8,3706%
0,0841% 0,5048% 0,0841% 0,5889% 0,0841% 0,6730% 0,0841% 0,7571% 0,0841% 0,8412% 0,0841% 0,9253% 0,0853% 1,0106% 1,0106%
0,2025% 0,8931% 0,2304% 1,1235% 0,2304% 1,3539% 0,2279% 1,5818% 0,2297% 1,8115% 0,2274% 2,0389% 0,2289% 2,2678% 2,2678%
0,4073% 1,7966% 0,4635% 2,2601% 0,4635% 2,7236% 0,4584% 3,1820% 0,4621% 3,6441% 0,4575% 4,1016% 0,4605% 4,5621% 4,5621%
0,8418% 5,0508% 0,8418% 5,8926% 0,8418% 6,7344% 0,8418% 7,5762% 0,8418% 8,4180% 0,8418% 9,2598% 1,2629% 10,5227% 10,5227%
0,2075% 1,3487% 0,2075% 1,5562% 0,2075% 1,7637% 0,2075% 1,9712% 0,2075% 2,1787% 0,2075% 2,3862% 0,2079% 2,5941% 2,5941%

0,0727% 0,4726% 0,0727% 0,5453% 0,0727% 0,6180% 0,0727% 0,6907% 0,0727% 0,7634% 0,0727% 0,8361% 0,0737% 0,9098% 0,9098%
0,0180% 0,0180% 0,0241% 0,0421% 0,0182% 0,0603% 0,0603% 0,0603% 0,0603% 0,0603%

3,4529% 3,4529% 3,4529% 3,4529% 3,4529% 3,4529% 3,4529% 3,4529%
2,0446% 12,2676% 2,0446% 14,3122% 1,6357% 15,9479% 1,4312% 17,3791% 1,0223% 18,4014% 1,0223% 19,4237% 1,0227% 20,4464% 20,4464%
0,1651% 0,8986% 0,1834% 1,0820% 0,1651% 1,2471% 0,1467% 1,3938% 0,1467% 1,5405% 0,1467% 1,6872% 0,1477% 1,8349% 1,8349%
0,5524% 3,3144% 0,5524% 3,8668% 0,5524% 4,4192% 0,5524% 4,9716% 0,5524% 5,5240% 0,5524% 6,0764% 0,8297% 6,9061% 6,9061%
0,2314% 1,3884% 0,2314% 1,6198% 0,2314% 1,8512% 0,2314% 2,0826% 0,2314% 2,3140% 0,2314% 2,5454% 0,3478% 2,8932% 2,8932%
0,4617% 2,5968% 0,4617% 3,0585% 0,4617% 3,5202% 0,4617% 3,9819% 0,4617% 4,4436% 0,4617% 4,9053% 0,8661% 5,7714% 5,7714%
0,3823% 2,2938% 0,3823% 2,6761% 0,3823% 3,0584% 0,3823% 3,4407% 0,3823% 3,8230% 0,3823% 4,2053% 0,5745% 4,7798% 4,7798%
0,1573% 0,9438% 0,1573% 1,1011% 0,1573% 1,2584% 0,1573% 1,4157% 0,1573% 1,5730% 0,1573% 1,7303% 0,2360% 1,9663% 1,9663%
1,2618% 4,7316% 1,5773% 6,3089% 1,5773% 7,8862% 1,5773% 9,4635% 1,5773% 11,0408% 1,2618% 12,3026% 3,4708% 15,7734% 15,7734%

0,4220% 2,5330% 0,4220% 2,9550% 0,4220% 3,3770% 0,4220% 3,7990% 0,4220% 4,2210% 0,4220% 4,6430% 0,4236% 5,0666% 5,0666%
0,0648% 0,4020% 0,0675% 0,4695% 0,0683% 0,5378% 0,0680% 0,6058% 0,0680% 0,6738% 0,0680% 0,7418% 0,0683% 0,8101% 0,8101%

8,23% 48,91% 8,67% 57,58% 8,25% 65,83% 8,01% 73,84% 7,59% 81,43% 7,27% 88,70% 11,30% 100,00% 100,00%
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