
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JACONÉ-  ENDEREÇO: Rua 96 esquinq com rua 19 -  MUNICÍPIO: JACONÉ.

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  - UPA JACONÉ.

ORÇAMENTOS: P094.001 a 004/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,6233% 0,6233% 0,6233% 1,2466% 0,6233% 1,8699% 0,6233% 2,4932% 0,6233% 3,1165%

02 Canteiro de obra 0,0836% 0,0836% 0,0834% 0,1670% 0,0834% 0,2504% 0,0834% 0,3338% 0,0834% 0,4172%

03 Movimento de terra 0,0506% 0,0506% 0,1010% 0,1516% 0,1628% 0,3144% 0,1775% 0,4919% 0,2057% 0,6976%

04 Transportes 0,1050% 0,1050% 0,2097% 0,3147% 0,3381% 0,6528% 0,3685% 1,0213% 0,4270% 1,4483%

05 Serviços complementares 0,8222% 0,8222% 0,8222% 1,6444% 0,8222% 2,4666% 0,8222% 3,2888% 0,8222% 4,1110%

06 Galerias, drenos e conexos 0,3142% 0,3142% 0,2095% 0,5237% 0,2095% 0,7332% 0,2095% 0,9427% 0,2095% 1,1522%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,1098% 0,1098% 0,0732% 0,1830% 0,0732% 0,2562% 0,0732% 0,3294% 0,0732% 0,4026%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações 0,6959% 0,6959% 1,3919% 2,0878% 1,3921% 3,4799% 3,4799% 3,4799%

11 Estruturas 2,0467% 2,0467% 2,0467% 4,0934% 2,0467% 6,1401% 2,0467% 8,1868% 2,0467% 10,2335%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1438% 0,1438% 0,1438% 0,2876% 0,1438% 0,4314% 0,1438% 0,5752% 0,1438% 0,7190%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5448% 0,5448% 0,5448% 1,0896% 0,5448% 1,6344% 0,5448% 2,1792% 0,5448% 2,7240%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,2379% 0,2379% 0,2379% 0,4758% 0,2379% 0,7137% 0,2379% 0,9516% 0,2379% 1,1895%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,3983% 0,3983% 0,3983% 0,7966% 0,3983% 1,1949% 0,4552% 1,6501% 0,4552% 2,1053%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,3734% 0,3734% 0,3734% 0,7468% 0,3734% 1,1202% 0,3734% 1,4936% 0,3734% 1,8670%

17 Pinturas 0,1493% 0,1493% 0,1493% 0,2986% 0,1493% 0,4479% 0,1493% 0,5972% 0,1493% 0,7465%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3274% 0,3274% 0,3274% 0,6548% 0,3274% 0,9822% 1,3097% 2,2919% 1,3097% 3,6016%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,4434% 0,4434% 0,4423% 0,8857% 0,4423% 1,3280% 0,4423% 1,7703% 0,4423% 2,2126%

21 Iluminação pública 0,0709% 0,0709% 0,0707% 0,1416% 0,0707% 0,2123% 0,0707% 0,2830% 0,0707% 0,3537%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 7,54% 7,54% 8,25% 15,79% 8,44% 24,23% 8,13% 32,36% 8,22% 40,58%
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                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JACONÉ-  ENDEREÇO: Rua 96 esquinq com rua 19 -  MUNICÍPIO: JACONÉ.

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  - UPA JACONÉ.

ORÇAMENTOS: P094.001 a 004/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,6233% 3,7398% 0,6233% 4,3631% 0,6233% 4,9864% 0,6233% 5,6097% 0,6233% 6,2330% 0,6233% 6,8563% 0,9350% 7,7913% 7,7913%
0,0834% 0,5006% 0,0834% 0,5840% 0,0834% 0,6674% 0,0834% 0,7508% 0,0834% 0,8342% 0,0834% 0,9176% 0,0845% 1,0021% 1,0021%
0,2045% 0,9021% 0,2327% 1,1348% 0,2327% 1,3675% 0,2302% 1,5977% 0,2320% 1,8297% 0,2297% 2,0594% 0,2314% 2,2908% 2,2908%
0,4246% 1,8729% 0,4831% 2,3560% 0,4831% 2,8391% 0,4779% 3,3170% 0,4817% 3,7987% 0,4769% 4,2756% 0,4799% 4,7555% 4,7555%
0,8222% 4,9332% 0,8222% 5,7554% 0,8222% 6,5776% 0,8222% 7,3998% 0,8222% 8,2220% 0,8222% 9,0442% 1,2333% 10,2775% 10,2775%
0,2095% 1,3617% 0,2095% 1,5712% 0,2095% 1,7807% 0,2095% 1,9902% 0,2095% 2,1997% 0,2095% 2,4092% 0,2098% 2,6190% 2,6190%

0,0732% 0,4758% 0,0732% 0,5490% 0,0732% 0,6222% 0,0732% 0,6954% 0,0732% 0,7686% 0,0732% 0,8418% 0,0736% 0,9154% 0,9154%
0,0180% 0,0180% 0,0240% 0,0420% 0,0182% 0,0602% 0,0602% 0,0602% 0,0602% 0,0602%

3,4799% 3,4799% 3,4799% 3,4799% 3,4799% 3,4799% 3,4799% 3,4799%
2,0467% 12,2802% 2,0467% 14,3269% 1,6373% 15,9642% 1,4326% 17,3968% 1,0233% 18,4201% 1,0233% 19,4434% 1,0236% 20,4670% 20,4670%
0,1618% 0,8808% 0,1798% 1,0606% 0,1618% 1,2224% 0,1438% 1,3662% 0,1438% 1,5100% 0,1438% 1,6538% 0,1444% 1,7982% 1,7982%
0,5448% 3,2688% 0,5448% 3,8136% 0,5448% 4,3584% 0,5448% 4,9032% 0,5448% 5,4480% 0,5448% 5,9928% 0,8174% 6,8102% 6,8102%
0,2379% 1,4274% 0,2379% 1,6653% 0,2379% 1,9032% 0,2379% 2,1411% 0,2379% 2,3790% 0,2379% 2,6169% 0,3577% 2,9746% 2,9746%
0,4552% 2,5605% 0,4552% 3,0157% 0,4552% 3,4709% 0,4552% 3,9261% 0,4552% 4,3813% 0,4552% 4,8365% 0,8541% 5,6906% 5,6906%
0,3734% 2,2404% 0,3734% 2,6138% 0,3734% 2,9872% 0,3734% 3,3606% 0,3734% 3,7340% 0,3734% 4,1074% 0,5610% 4,6684% 4,6684%
0,1493% 0,8958% 0,1493% 1,0451% 0,1493% 1,1944% 0,1493% 1,3437% 0,1493% 1,4930% 0,1493% 1,6423% 0,2244% 1,8667% 1,8667%
1,3097% 4,9113% 1,6371% 6,5484% 1,6371% 8,1855% 1,6371% 9,8226% 1,6371% 11,4597% 1,3097% 12,7694% 3,6021% 16,3715% 16,3715%

0,4423% 2,6549% 0,4423% 3,0972% 0,4423% 3,5395% 0,4423% 3,9818% 0,4423% 4,4241% 0,4423% 4,8664% 0,4444% 5,3108% 5,3108%
0,0679% 0,4216% 0,0708% 0,4924% 0,0716% 0,5640% 0,0713% 0,6353% 0,0713% 0,7066% 0,0713% 0,7779% 0,0713% 0,8492% 0,8492%

8,23% 48,81% 8,68% 57,49% 8,26% 65,75% 8,03% 73,78% 7,60% 81,38% 7,27% 88,65% 11,35% 100,00% 100,00%

330 DIAS 360 DIAS210 DIAS
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