TOTAL COM BDI
( PRAZO 90 DIAS
\ MES BASE JUNHO./22 - (SISTEMA DESONERADOQ)
Governo do Estado do Rio de Janerio REPONSAVEL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras ID.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Comunidade Pavao/Pavaozinho/Cantagalo - ENDERECO: Ipanema - RJ - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma dos elevadores de acesso a comunidade.

ORCAMENTO: D145.001/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratério e campo
02 |Canteiro de obra 0,1240% 0,1240% 0,1240% 0,0138% 0,1378% 0,1378%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes
05 [Servicos complementares
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecoes e consolidacoes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 [Fundacoes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecanicas
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 29,9586% 29,9586% 39,9448% 69,9034% 29,9587% 99,8621% 99,8621%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [Iluminacéo piblica
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 30,08% 30,08% 39.,94% 70,02% 29,98% 100,00% 100.00%
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TOTAL COM BDI

( PRAZO 90 DIAS
‘ MES BASE JUNHO./22 - (SISTEMA PLENOQ)
Governo do Estado do Rio de Janerio REPONSAVEL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras ID.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Comunidade Pavao/Pavaozinho/Cantagalo - ENDERECO: Ipanema - RJ - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma dos elevadores de acesso a comunidade.

ORCAMENTO: P145.001/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratério e campo
02 |Canteiro de obra 0,1242% 0,1242% 0,1242% 0,0139% 0,1381% 0,1381%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes
05 [Servicos complementares
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecoes e consolidacoes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 [Fundacoes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecanicas
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecinicos 29,9585% 29,9585% 39,9447% 69,9032% 29,9586% 99,8618% 99,8618%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [Iluminacéo piblica
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 30,08% 30,08% 39.,94% 70,02% 29,98% 100,00% 100.00%
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