
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS
MES BASE JUNHO./22 - (SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: Comunidade Pavão/Pavãozinho/Cantagalo  -  ENDEREÇO:  Ipanema - RJ  -  MUNICÍPIO:  Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTO: D145.001/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo   
02 Canteiro de obra 0,1240% 0,1240% 0,1240% 0,0138% 0,1378% 0,1378%
03 Movimento de terra

04 Transportes

05 Serviços complementares

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 29,9586% 29,9586% 39,9448% 69,9034% 29,9587% 99,8621% 99,8621%
19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 30,08% 30,08% 39,94% 70,02% 29,98% 100,00% 100,00%

NATUREZA: Reforma dos elevadores de acesso a comunidade.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

PÁGINA1/1



 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS
MES BASE JUNHO./22 - (SISTEMA PLENO)
REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO

IMÓVEL: Comunidade Pavão/Pavãozinho/Cantagalo  -  ENDEREÇO:  Ipanema - RJ  -  MUNICÍPIO:  Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTO: P145.001/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo   
02 Canteiro de obra 0,1242% 0,1242% 0,1242% 0,0139% 0,1381% 0,1381%
03 Movimento de terra

04 Transportes

05 Serviços complementares

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 29,9585% 29,9585% 39,9447% 69,9032% 29,9586% 99,8618% 99,8618%
19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 30,08% 30,08% 39,94% 70,02% 29,98% 100,00% 100,00%

NATUREZA: Reforma dos elevadores de acesso a comunidade.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

PÁGINA1/1


