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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: Conjunto Habitacional Preventério - ENDERECO: Av. Prefeito Silvio Picango, n® 232 - Bairo Charitas - MUNICIPIO: Niteroi.

NATUREZA: Reforma do Conjunto Habitacional.
ORCAMENTOS: P138.001 a 004/22.

TOTAL

PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

JULHO/22(SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritdrio, laboratério e campo 0,3320% 0,3320% 0,4980% 0,8300% 0,8300% 1,6600% 0,6972% 2,3572% 0,4316% 2,7888% 0,5313% 3,3201% 3,3201%
02 |Canteiro de obra 2,6167% 2,6167% 2,6167% 2,6167% 2,6167% 2,6167% 0,2908% 2,9075% 2,9075%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 0,7232% 0,7232% 0,7232% 1,4464% 0,5424% 1,9888% 0,5424% 2,5312% 0,5424% 3,0736% 0,5425% 3,6161% 3,6161%
05 |Servicos complementares 9,8600% 9,8600% 9,8600% 19,7200% 9,8600% 29,5800% 7,3950% 36,9750% 7,3950% 44,3700% 4,9302% 49,3002% 49,3002%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecBes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 [Fundaces
11 [Estruturas
12 [Alvenarias e paredes divisorias 0,0196% 0,0196% 0,0196% 0,0392% 0,0590% 0,0982% 0,0590% 0,1572% 0,0397% 0,1969% 0,1969% 0,1969%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,3162% 0,3162% 0,6325% 0,9487% 0,7906% 1,7393% 0,7906% 2,5299% 0,4743% 3,0042% 0,1583% 3,1625% 3,1625%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,2274% 1,2274% 3,2731% 4,5005% 2,8639% 7,3644% 0,8184% 8,1828% 8,1828% 8,1828%
15 [InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,0863% 0,0863% 0,2590% 0,3453% 0,6906% 1,0359% 0,5180% 1,5539% 0,1728% 1,7267% 1,7267% 1,7267%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 1,2361% 1,2361% 2,4722% 3,7083% 2,4722% 6,1805% 3,7083% 9,8888% 1,2361% 11,1249% 1,2364% 12,3613% 12,3613%
17 |Pinturas 0,7140% 0,7140% 1,0711% 1,7851% 2,8563% 4,6414% 2,4994% 7,1408% 7,1408%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecénicos 0,0215% 0,0215% 0,0322% 0,0537% 0,0537% 0,1074% 0,1077% 0,2151% 0,2151%
19 [Equipamentos 1,3050% 1,3050% 1,3058% 2,6108% 1,3058% 3,9166% 1,3058% 5,2224% 1,3058% 6,5282% 1,3054% 7,8336% 7,8336%
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0089% 0,0089% 0,0089% 0,0178% 0,0179% 0,0357% 0,0357%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 16,50% 16,50% 17,00% 33,50% 20,56% 54,06% 18,99% 73,05% 15,34% 88,39% 11,61% 100,00% 100,00%
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