
180 DIAS

JULHO/22(SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO mês 1 (início)

IMÓVEL: Conjunto  Habitacional Preventório  -  ENDEREÇO: Av. Prefeito Silvio Picanço, nº  232 - Bairo Charitas  - MUNICÍPIO: Niterói.

NATUREZA: Reforma do Conjunto Habitacional.

ORÇAMENTOS:  P138.001 a 004/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,3320% 0,3320% 0,4980% 0,8300% 0,8300% 1,6600% 0,6972% 2,3572% 0,4316% 2,7888% 0,5313% 3,3201% 3,3201%

02 Canteiro de obra 2,6167% 2,6167% 2,6167% 2,6167% 2,6167% 2,6167% 0,2908% 2,9075% 2,9075%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,7232% 0,7232% 0,7232% 1,4464% 0,5424% 1,9888% 0,5424% 2,5312% 0,5424% 3,0736% 0,5425% 3,6161% 3,6161%

05 Serviços complementares 9,8600% 9,8600% 9,8600% 19,7200% 9,8600% 29,5800% 7,3950% 36,9750% 7,3950% 44,3700% 4,9302% 49,3002% 49,3002%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0196% 0,0196% 0,0196% 0,0392% 0,0590% 0,0982% 0,0590% 0,1572% 0,0397% 0,1969% 0,1969% 0,1969%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,3162% 0,3162% 0,6325% 0,9487% 0,7906% 1,7393% 0,7906% 2,5299% 0,4743% 3,0042% 0,1583% 3,1625% 3,1625%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,2274% 1,2274% 3,2731% 4,5005% 2,8639% 7,3644% 0,8184% 8,1828% 8,1828% 8,1828%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,0863% 0,0863% 0,2590% 0,3453% 0,6906% 1,0359% 0,5180% 1,5539% 0,1728% 1,7267% 1,7267% 1,7267%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,2361% 1,2361% 2,4722% 3,7083% 2,4722% 6,1805% 3,7083% 9,8888% 1,2361% 11,1249% 1,2364% 12,3613% 12,3613%

17 Pinturas 0,7140% 0,7140% 1,0711% 1,7851% 2,8563% 4,6414% 2,4994% 7,1408% 7,1408%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,0215% 0,0215% 0,0322% 0,0537% 0,0537% 0,1074% 0,1077% 0,2151% 0,2151%

19 Equipamentos 1,3050% 1,3050% 1,3058% 2,6108% 1,3058% 3,9166% 1,3058% 5,2224% 1,3058% 6,5282% 1,3054% 7,8336% 7,8336%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0089% 0,0089% 0,0089% 0,0178% 0,0179% 0,0357% 0,0357%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 16,50% 16,50% 17,00% 33,50% 20,56% 54,06% 18,99% 73,05% 15,34% 88,39% 11,61% 100,00% 100,00%
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