
180 DIAS

JULHO/22(SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO mês 1 (início)

IMÓVEL: Conjunto  Habitacional Preventório  -  ENDEREÇO: Av. Prefeito Silvio Picanço, nº  232 - Bairo Charitas  - MUNICÍPIO: Niterói.

NATUREZA: Reforma do Conjunto Habitacional.

ORÇAMENTOS:  P138.001 a 004/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,3520% 0,3520% 0,5280% 0,8800% 0,8800% 1,7600% 0,7392% 2,4992% 0,4576% 2,9568% 0,5632% 3,5200% 3,5200%

02 Canteiro de obra 2,6621% 2,6621% 2,6621% 2,6621% 2,6621% 2,6621% 0,2958% 2,9579% 2,9579%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,6828% 0,6828% 0,6828% 1,3656% 0,5121% 1,8777% 0,5121% 2,3898% 0,5121% 2,9019% 0,5121% 3,4140% 3,4140%

05 Serviços complementares 9,7774% 9,7774% 9,7774% 19,5548% 9,7774% 29,3322% 7,3330% 36,6652% 7,3330% 43,9982% 4,8891% 48,8873% 48,8873%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0200% 0,0200% 0,0200% 0,0400% 0,0601% 0,1001% 0,0601% 0,1602% 0,0402% 0,2004% 0,2004% 0,2004%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,3218% 0,3218% 0,6437% 0,9655% 0,8046% 1,7701% 0,8046% 2,5747% 0,4827% 3,0574% 0,1611% 3,2185% 3,2185%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,2591% 1,2591% 3,3578% 4,6169% 2,9381% 7,5550% 0,8396% 8,3946% 8,3946% 8,3946%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,0828% 0,0828% 0,2485% 0,3313% 0,6628% 0,9941% 0,4971% 1,4912% 0,1659% 1,6571% 1,6571% 1,6571%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,2486% 1,2486% 2,4972% 3,7458% 2,4972% 6,2430% 3,7458% 9,9888% 1,2486% 11,2374% 1,2489% 12,4863% 12,4863%

17 Pinturas 0,7391% 0,7391% 1,1087% 1,8478% 2,9567% 4,8045% 2,5873% 7,3918% 7,3918%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,0222% 0,0222% 0,0333% 0,0555% 0,0555% 0,1110% 0,1112% 0,2222% 0,2222%

19 Equipamentos 1,2687% 1,2687% 1,2695% 2,5382% 1,2695% 3,8077% 1,2695% 5,0772% 1,2695% 6,3467% 1,2689% 7,6156% 7,6156%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0083% 0,0083% 0,0083% 0,0166% 0,0169% 0,0335% 0,0335%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 16,42% 16,42% 16,93% 33,35% 20,58% 53,93% 19,05% 72,98% 15,37% 88,35% 11,65% 100,00% 100,00%
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