
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  Conjunto  Habitacional  Recanto do  Camboatá  -  Endereço: Rua Camboatá, nº  3.953 -  Bairro  Costa  Barros  -  Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma do Conjunto Habitacional.

ORÇAMENTOS: P139.001 a 004/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,2463% 0,2463% 0,2463% 0,4926% 0,2463% 0,7389% 0,2873% 1,0262%

02 Canteiro de obra 2,9238% 2,9238% 0,3654% 3,2892% 3,2892% 3,2892%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,3492% 0,3492% 0,3492% 0,6984% 0,3224% 1,0208% 0,3492% 1,3700%

05 Serviços complementares 4,9686% 4,9686% 5,7967% 10,7653% 5,7967% 16,5620% 5,7967% 22,3587%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,1955% 0,1955% 0,2932% 0,4887% 0,2932% 0,7819% 0,0977% 0,8796%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0229% 0,0229% 0,0573% 0,0802% 0,0687% 0,1489%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1615% 0,1615% 0,9693% 1,1308% 1,6559% 2,7867%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0622% 0,0622% 0,2490% 0,3112% 0,2490% 0,5602%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,1442% 0,1442% 0,5770% 0,7212% 0,5770% 1,2982%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,9700% 1,9700% 3,9401% 5,9101% 3,9401% 9,8502%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,7474% 0,7474% 0,7474% 1,4948% 0,7474% 2,2422% 0,7474% 2,9896%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0023% 0,0023%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 9,43% 9,43% 10,16% 19,59% 13,20% 32,79% 13,77% 46,56%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS

MES BASE .JULHO/22 - SISTEMA PLENO

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,2873% 1,3135% 0,2463% 1,5598% 0,2463% 1,8061% 0,2466% 2,0527% 2,0527%

3,2892% 3,2892% 3,2892% 0,3656% 3,6548% 3,6548%

0,3492% 1,7192% 0,3224% 2,0416% 0,3224% 2,3640% 0,3228% 2,6868% 2,6868%

5,3827% 27,7414% 5,3827% 33,1241% 4,1405% 37,2646% 4,1410% 41,4056% 41,4056%

0,0980% 0,9776% 0,9776% 0,9776% 0,9776% 0,9776%

0,0573% 0,2062% 0,0231% 0,2293% 0,2293% 0,2293% 0,2293%

1,9790% 4,7657% 1,2116% 5,9773% 0,4038% 6,3811% 1,6968% 8,0779% 8,0779%

0,4358% 0,9960% 0,2492% 1,2452% 1,2452% 1,2452% 1,2452%

0,5770% 1,8752% 0,5770% 2,4522% 0,2885% 2,7407% 0,1447% 2,8854% 2,8854%

3,9401% 13,7903% 3,9401% 17,7304% 1,9705% 19,7009% 19,7009% 19,7009%

2,1856% 2,1856% 4,3712% 6,5568% 4,3713% 10,9281% 10,9281%

0,0228% 0,0228% 0,0305% 0,0533% 0,0533% 0,1066% 0,0459% 0,1525% 0,1525%

0,7474% 3,7370% 0,7474% 4,4844% 0,7474% 5,2318% 0,7476% 5,9794% 5,9794%

0,0046% 0,0069% 0,0046% 0,0115% 0,0069% 0,0184% 0,0046% 0,0230% 0,0230%

13,88% 60,44% 14,92% 75,36% 12,55% 87,91% 12,09% 100,00% 100,00%

IMÓVEL:  Conjunto  Habitacional  Recanto do  Camboatá  -  Endereço: Rua Camboatá, nº  3.953 -  Bairro  Costa  Barros  -  Município: Rio de Janeiro.

ORÇAMENTOS: P139.001 a 004/22.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma do Conjunto Habitacional.
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