Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Conjunto Habitacional Recanto do Camboata - Endereco: Rua Camboata, n® 3.953 - Bairro Costa Barros - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Conjunto Habitacional.

ORGAMENTOS: D139.001 a 004/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratorio e campo 0,3797% 0,3797% 0,3797% 0,7594% 0,3797% 1,1391% 0,4430% 1,5821%
02 |Canteiro de obra 2,7141% 2,7141% 0,3392% 3,0533% 3,0533% 3,0533%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,3880% 0,3880% 0,3880% 0,7760% 0,3582% 1,1342% 0,3880% 1,5222%
05 |Servigcos complementares 4,8863% 4,8863% 5,5791% 10,4654% 5,5187% 15,9841% 5,5268% 21,5109%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundaces
11 |Estruturas 0,1991% 0,1991% 0,2986% 0,4977% 0,2986% 0,7963% 0,0995% 0,8958%
12 |Alvenarias e paredes divisérias 0,0223% 0,0223% 0,0558% 0,0781% 0,0669% 0,1450%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1605% 0,1605% 0,9635% 1,1240% 1,6459% 2,7699%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0649% 0,0649% 0,2597% 0,3246% 0,2597% 0,5843%
15 [InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecénicas 0,1442% 0,1442% 0,5768% 0,7210% 0,5768% 1,2978%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 2,0250% 2,0250% 4,0501% 6,0751% 4,0501% 10,1252%
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos 0,7403% 0,7403% 0,7403% 1,4806% 0,7403% 2,2209% 0,7403% 2,9612%
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0024% 0,0024%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
TOTAL COM BDI. 9,31% 9,31% 10,14% 19,45% 13,20% 32,65% 13,80% 46,45%
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TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
I D Funcional

mes 1 (inicio)

.JULHO/22 - SISTEMA DESO|

240 DIAS

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC

0,4430% 2,0251% 0,3797% 2,4048% 0,3797% 2,7845% 0,3803% 3,1648% 3,1648%
3,0533% 3,0533% 3,0533% 0,3394% 3,3927% 3,3927%

0,3880% 1,9102% 0,3582% 2,2684% 0,3582% 2,6266% 0,3586% 2,9852% 2,9852%
5,1159% 26,6268% 5,2287% 31,8555% 4,1813% 36,0368% 4,2462% 40,2830% 40,2830%
0,0998% 0,9956% 0,9956% 0,9956% 0,9956% 0,9956%
0,0558% 0,2008% 0,0225% 0,2233% 0,2233% 0,2233% 0,2233%
1,9671% 4,7370% 1,2043% 5,9413% 0,4014% 6,3427% 1,6865% 8,0292% 8,0292%
0,4545% 1,0388% 0,2600% 1,2988% 1,2988% 1,2988% 1,2988%
0,5768% 1,8746% 0,5768% 2,4514% 0,2884% 2,7398% 0,1444% 2,8842% 2,8842%
4,0501% 14,1753% 4,0501% 18,2254% 2,0255% 20,2509% 20,2509% 20,2509%
2,0796% 2,0796% 4,1592% 6,2388% 4,1592% 10,3980% 10,3980%

0,0219% 0,0219% 0,0292% 0,0511% 0,0512% 0,1023% 0,0441% 0,1464% 0,1464%
0,7403% 3,7015% 0,7403% 4,4418% 0,7403% 5,1821% 0,7408% 5,9229% 5,9229%
0,0048% 0,0072% 0,0048% 0,0120% 0,0072% 0,0192% 0,0051% 0,0243% 0,0243%
13,92% 60,37% 14,93% 75,30% 12,59% 87,89% 12,11% 100,00% 100,00%
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