Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Conjunto Habitacional Recanto do Camboata - Endereco: Rua Camboata, n® 3.953 - Bairro Costa Barros - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Conjunto Habitacional.

ORGAMENTOS: P139.001 a 004/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratorio e campo 0,2463% 0,2463% 0,2463% 0,4926% 0,2463% 0,7389% 0,2873% 1,0262%
02 |Canteiro de obra 2,9238% 2,9238% 0,3654% 3,2892% 3,2892% 3,2892%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,3492% 0,3492% 0,3492% 0,6984% 0,3224% 1,0208% 0,3492% 1,3700%
05 |Servigcos complementares 4,9686% 4,9686% 5,7967% 10,7653% 5,7967% 16,5620% 5,7967% 22,3587%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundaces
11 |Estruturas 0,1955% 0,1955% 0,2932% 0,4887% 0,2932% 0,7819% 0,0977% 0,8796%
12 |Alvenarias e paredes divisérias 0,0229% 0,0229% 0,0573% 0,0802% 0,0687% 0,1489%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1615% 0,1615% 0,9693% 1,1308% 1,6559% 2,7867%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0622% 0,0622% 0,2490% 0,3112% 0,2490% 0,5602%
15 [InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecénicas 0,1442% 0,1442% 0,5770% 0,7212% 0,5770% 1,2982%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 1,9700% 1,9700% 3,9401% 5,9101% 3,9401% 9,8502%
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos 0,7474% 0,7474% 0,7474% 1,4948% 0,7474% 2,2422% 0,7474% 2,9896%
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0023% 0,0023%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
TOTAL COM BDI. 9,43% 9,43% 10,16% 19,59% 13,20% 32,79% 13,77% 46,56%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Conjunto Habitacional.
ORCAMENTOS: P139.001 a 004/22.

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
I D Funcional

mes 1 (inicio)

JULHO/22 - SISTEMA PLEN

240 DIAS
)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC

0,2873% 1,3135% 0,2463% 1,5598% 0,2463% 1,8061% 0,2466% 2,0527% 2,0527%
3,2892% 3,2892% 3,2892% 0,3656% 3,6548% 3,6548%

0,3492% 1,7192% 0,3224% 2,0416% 0,3224% 2,3640% 0,3228% 2,6868% 2,6868%
5,3827% 27,7414% 5,3827% 33,1241% 4,1405% 37,2646% 4,1410% 41,4056% 41,4056%
0,0980% 0,9776% 0,9776% 0,9776% 0,9776% 0,9776%
0,0573% 0,2062% 0,0231% 0,2293% 0,2293% 0,2293% 0,2293%
1,9790% 4,7657% 1,2116% 5,9773% 0,4038% 6,3811% 1,6968% 8,0779% 8,0779%
0,4358% 0,9960% 0,2492% 1,2452% 1,2452% 1,2452% 1,2452%
0,5770% 1,8752% 0,5770% 2,4522% 0,2885% 2,7407% 0,1447% 2,8854% 2,8854%
3,9401% 13,7903% 3,9401% 17,7304% 1,9705% 19,7009% 19,7009% 19,7009%
2,1856% 2,1856% 4,3712% 6,5568% 4,3713% 10,9281% 10,9281%

0,0228% 0,0228% 0,0305% 0,0533% 0,0533% 0,1066% 0,0459% 0,1525% 0,1525%
0,7474% 3,7370% 0,7474% 4,4844% 0,7474% 5,2318% 0,7476% 5,9794% 5,9794%
0,0046% 0,0069% 0,0046% 0,0115% 0,0069% 0,0184% 0,0046% 0,0230% 0,0230%
13,88% 60,44% 14,92% 75,36% 12,55% 87,91% 12,09% 100,00% 100,00%
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