
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  Conjunto  Habitacional  Recanto do  Camboatá  -  Endereço: Rua Camboatá, nº  3.953 -  Bairro  Costa  Barros  -  Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma do Conjunto Habitacional.

ORÇAMENTOS: D139.001 a 004/22.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,3797% 0,3797% 0,3797% 0,7594% 0,3797% 1,1391% 0,4430% 1,5821%

02 Canteiro de obra 2,7141% 2,7141% 0,3392% 3,0533% 3,0533% 3,0533%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,3880% 0,3880% 0,3880% 0,7760% 0,3582% 1,1342% 0,3880% 1,5222%

05 Serviços complementares 4,8863% 4,8863% 5,5791% 10,4654% 5,5187% 15,9841% 5,5268% 21,5109%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,1991% 0,1991% 0,2986% 0,4977% 0,2986% 0,7963% 0,0995% 0,8958%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0223% 0,0223% 0,0558% 0,0781% 0,0669% 0,1450%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,1605% 0,1605% 0,9635% 1,1240% 1,6459% 2,7699%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0649% 0,0649% 0,2597% 0,3246% 0,2597% 0,5843%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,1442% 0,1442% 0,5768% 0,7210% 0,5768% 1,2978%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,0250% 2,0250% 4,0501% 6,0751% 4,0501% 10,1252%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,7403% 0,7403% 0,7403% 1,4806% 0,7403% 2,2209% 0,7403% 2,9612%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0024% 0,0024%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 9,31% 9,31% 10,14% 19,45% 13,20% 32,65% 13,80% 46,45%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS

MES BASE .JULHO/22 - SISTEMA DESONERADO

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

          Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4430% 2,0251% 0,3797% 2,4048% 0,3797% 2,7845% 0,3803% 3,1648% 3,1648%

3,0533% 3,0533% 3,0533% 0,3394% 3,3927% 3,3927%

0,3880% 1,9102% 0,3582% 2,2684% 0,3582% 2,6266% 0,3586% 2,9852% 2,9852%

5,1159% 26,6268% 5,2287% 31,8555% 4,1813% 36,0368% 4,2462% 40,2830% 40,2830%

0,0998% 0,9956% 0,9956% 0,9956% 0,9956% 0,9956%

0,0558% 0,2008% 0,0225% 0,2233% 0,2233% 0,2233% 0,2233%

1,9671% 4,7370% 1,2043% 5,9413% 0,4014% 6,3427% 1,6865% 8,0292% 8,0292%

0,4545% 1,0388% 0,2600% 1,2988% 1,2988% 1,2988% 1,2988%

0,5768% 1,8746% 0,5768% 2,4514% 0,2884% 2,7398% 0,1444% 2,8842% 2,8842%

4,0501% 14,1753% 4,0501% 18,2254% 2,0255% 20,2509% 20,2509% 20,2509%

2,0796% 2,0796% 4,1592% 6,2388% 4,1592% 10,3980% 10,3980%

0,0219% 0,0219% 0,0292% 0,0511% 0,0512% 0,1023% 0,0441% 0,1464% 0,1464%

0,7403% 3,7015% 0,7403% 4,4418% 0,7403% 5,1821% 0,7408% 5,9229% 5,9229%

0,0048% 0,0072% 0,0048% 0,0120% 0,0072% 0,0192% 0,0051% 0,0243% 0,0243%

13,92% 60,37% 14,93% 75,30% 12,59% 87,89% 12,11% 100,00% 100,00%

IMÓVEL:  Conjunto  Habitacional  Recanto do  Camboatá  -  Endereço: Rua Camboatá, nº  3.953 -  Bairro  Costa  Barros  -  Município: Rio de Janeiro.

ORÇAMENTOS: D139.001 a 004/22.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma do Conjunto Habitacional.
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