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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Conjunto Habitacional dos Eucalipitos - ENDERECO: Rua Floriana, Vhail Pereira e Joaquim Gomes Andrade/Coelho Roch - MUNICIPIO: S&o Jodo de Meriti.

NATUREZA: Reforma do Conjunto Habitacional.
ORCAMENTOS: D137.001 a 004/22.

TOTAL

PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

JULHO/22(SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritdrio, laboratério e campo 0,2889% 0,2889% 0,4333% 0,7222% 0,7223% 1,4445% 0,6067% 2,0512% 0,3755% 2,4267% 0,4625% 2,8892% 2,8892%
02 [Canteiro de obra 3,5680% 3,5680% 3,5680% 3,5680% 3,5680% 3,5680% 0,8921% 4,4601% 4,4601%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,1752% 0,1752% 0,1752% 0,3504% 0,1314% 0,4818% 0,1314% 0,6132% 0,1314% 0,7446% 0,1315% 0,8761% 0,8761%
05 |Servicos complementares 7,1513% 7,1513% 7,1513% 14,3026% 9,5351% 23,8377% 7,1513% 30,9890% 9,5351% 40,5241% 7,1514% 47,6755% 47,6755%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecBes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos 0,0720% 0,0720% 0,1200% 0,1920% 0,1200% 0,3120% 0,1200% 0,4320% 0,0483% 0,4803% 0,4803%
09 |Servicos de parques e jardins
10 [Fundaces
11 |Estruturas 0,8216% 0,8216% 1,3693% 2,1909% 1,9170% 4,1079% 1,0954% 5,2033% 0,2741% 5,4774% 5,4774% 5,4774%
12 [Alvenarias e paredes divisorias 0,0357% 0,0357% 0,0357% 0,0714% 0,1072% 0,1786% 0,1072% 0,2858% 0,0718% 0,3576% 0,3576% 0,3576%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0734% 1,0734% 2,1469% 3,2203% 2,6836% 5,9039% 2,6836% 8,5875% 1,6102% 10,1977% 0,5370% 10,7347% 10,7347%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0692% 0,0692% 0,1845% 0,2537% 0,1614% 0,4151% 0,0463% 0,4614% 0,4614% 0,4614%
15 [InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,0163% 0,0163% 0,0490% 0,0653% 0,1307% 0,1960% 0,0980% 0,2940% 0,0328% 0,3268% 0,3268% 0,3268%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,9522% 0,9522% 1,9045% 2,8567% 1,9045% 4,7612% 2,8567% 7,6179% 0,9522% 8,5701% 0,9525% 9,5226% 9,5226%
17 |Pinturas 1,0237% 1,0237% 1,5355% 2,5592% 4,0948% 6,6540% 3,5830% 10,2370% 10,2370%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecénicos 0,0481% 0,0481% 0,0721% 0,1202% 0,1203% 0,2405% 0,2408% 0,4813% 0,4813%
19 [Equipamentos 1,0009% 1,0009% 1,0009% 2,0018% 1,0021% 3,0039% 1,0015% 4,0054% 1,0015% 5,0069% 1,0014% 6,0083% 6,0083%
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0027% 0,0027% 0,0027% 0,0054% 0,0055% 0,0109% 0,0109%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 15,08% 15,08% 14,41% 29,49% 19,51% 49,00% 17,62% 66,62% 18,36% 84,98% 15,02% 100,00% 100,00%
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