
180 DIAS

JULHO/22(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID:

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL: Conjunto  Habitacional dos Eucalipitos  -  ENDEREÇO: Rua Floriana, Vhail Pereira e Joaquim Gomes Andrade/Coelho Roch  -  MUNICÍPIO: São João de Meriti.

NATUREZA: Reforma do Conjunto Habitacional.

ORÇAMENTOS:  D137.001 a 004/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,2889% 0,2889% 0,4333% 0,7222% 0,7223% 1,4445% 0,6067% 2,0512% 0,3755% 2,4267% 0,4625% 2,8892% 2,8892%

02 Canteiro de obra 3,5680% 3,5680% 3,5680% 3,5680% 3,5680% 3,5680% 0,8921% 4,4601% 4,4601%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,1752% 0,1752% 0,1752% 0,3504% 0,1314% 0,4818% 0,1314% 0,6132% 0,1314% 0,7446% 0,1315% 0,8761% 0,8761%

05 Serviços complementares 7,1513% 7,1513% 7,1513% 14,3026% 9,5351% 23,8377% 7,1513% 30,9890% 9,5351% 40,5241% 7,1514% 47,6755% 47,6755%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,0720% 0,0720% 0,1200% 0,1920% 0,1200% 0,3120% 0,1200% 0,4320% 0,0483% 0,4803% 0,4803%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,8216% 0,8216% 1,3693% 2,1909% 1,9170% 4,1079% 1,0954% 5,2033% 0,2741% 5,4774% 5,4774% 5,4774%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0357% 0,0357% 0,0357% 0,0714% 0,1072% 0,1786% 0,1072% 0,2858% 0,0718% 0,3576% 0,3576% 0,3576%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0734% 1,0734% 2,1469% 3,2203% 2,6836% 5,9039% 2,6836% 8,5875% 1,6102% 10,1977% 0,5370% 10,7347% 10,7347%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0692% 0,0692% 0,1845% 0,2537% 0,1614% 0,4151% 0,0463% 0,4614% 0,4614% 0,4614%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,0163% 0,0163% 0,0490% 0,0653% 0,1307% 0,1960% 0,0980% 0,2940% 0,0328% 0,3268% 0,3268% 0,3268%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,9522% 0,9522% 1,9045% 2,8567% 1,9045% 4,7612% 2,8567% 7,6179% 0,9522% 8,5701% 0,9525% 9,5226% 9,5226%

17 Pinturas 1,0237% 1,0237% 1,5355% 2,5592% 4,0948% 6,6540% 3,5830% 10,2370% 10,2370%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,0481% 0,0481% 0,0721% 0,1202% 0,1203% 0,2405% 0,2408% 0,4813% 0,4813%

19 Equipamentos 1,0009% 1,0009% 1,0009% 2,0018% 1,0021% 3,0039% 1,0015% 4,0054% 1,0015% 5,0069% 1,0014% 6,0083% 6,0083%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0027% 0,0027% 0,0027% 0,0054% 0,0055% 0,0109% 0,0109%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 15,08% 15,08% 14,41% 29,49% 19,51% 49,00% 17,62% 66,62% 18,36% 84,98% 15,02% 100,00% 100,00%
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