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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Conjunto Habitacional dos Eucalipitos - ENDERECO: Rua Floriana, Vhail Pereira e Joaquim Gomes Andrade/Coelho Roch - MUNICIPIO: S&o Jodo de Meriti.

NATUREZA: Reforma do Conjunto Habitacional.
ORCAMENTOS: P137.001 a 004/22.

TOTAL

PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

JULHO/22(SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritdrio, laboratério e campo 0,3120% 0,3120% 0,4680% 0,7800% 0,7801% 1,5601% 0,6552% 2,2153% 0,4056% 2,6209% 0,4995% 3,1204% 3,1204%
02 [Canteiro de obra 3,6453% 3,6453% 3,6453% 3,6453% 3,6453% 3,6453% 0,9114% 4,5567% 4,5567%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 0,1693% 0,1693% 0,1693% 0,3386% 0,1269% 0,4655% 0,1269% 0,5924% 0,1269% 0,7193% 0,1272% 0,8465% 0,8465%
05 |Servicos complementares 7,1069% 7,1069% 7,1069% 14,2138% 9,4758% 23,6896% 7,1069% 30,7965% 9,4758% 40,2723% 7,1071% 47,3794% 47,3794%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecBes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos 0,0701% 0,0701% 0,1168% 0,1869% 0,1168% 0,3037% 0,1168% 0,4205% 0,0469% 0,4674% 0,4674%
09 |Servicos de parques e jardins
10 [Fundaces
11 |Estruturas 0,8124% 0,8124% 1,3540% 2,1664% 1,8956% 4,0620% 1,0832% 5,1452% 0,2709% 5,4161% 5,4161% 5,4161%
12 [Alvenarias e paredes divisorias 0,0366% 0,0366% 0,0366% 0,0732% 0,1100% 0,1832% 0,1100% 0,2932% 0,0737% 0,3669% 0,3669% 0,3669%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0794% 1,0794% 2,1588% 3,2382% 2,6985% 5,9367% 2,6985% 8,6352% 1,6191% 10,2543% 0,5398% 10,7941% 10,7941%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0679% 0,0679% 0,1811% 0,2490% 0,1585% 0,4075% 0,0454% 0,4529% 0,4529% 0,4529%
15 [InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,0160% 0,0160% 0,0482% 0,0642% 0,1286% 0,1928% 0,0964% 0,2892% 0,0324% 0,3216% 0,3216% 0,3216%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,9248% 0,9248% 1,8496% 2,7744% 1,8496% 4,6240% 2,7744% 7,3984% 0,9248% 8,3232% 0,9250% 9,2482% 9,2482%
17 |Pinturas 1,0686% 1,0686% 1,6029% 2,6715% 4,2744% 6,9459% 3,7401% 10,6860% 10,6860%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecénicos 0,0466% 0,0466% 0,0700% 0,1166% 0,1167% 0,2333% 0,2335% 0,4668% 0,4668%
19 [Equipamentos 0,9772% 0,9772% 0,9772% 1,9544% 0,9784% 2,9328% 0,9778% 3,9106% 0,9778% 4,8884% 0,9775% 5,8659% 5,8659%
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0025% 0,0025% 0,0025% 0,0050% 0,0053% 0,0103% 0,0103%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 15,08% 15,08% 14,31% 29,39% 19,46% 48,85% 17,58% 66,43% 18,45% 84,88% 15,12% 100,00% 100,00%
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