Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Comunidades Pavdo-Pavdozinho e Cantagalo - Endereco: Bairros de Ipanema e Copacabana - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma geral dos prédios AR1-A, AR1-B, AR2-A, AR2-B, AR5-A, AR5-B e AR5-C.

ORCAMENTOS: D084.001 a 009/22.

30 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,1302% 0,1302% 0,2025% 0,3327% 0,2573% 0,5900% 0,3540% 0,9440% 0,3935% 1,3375%
02 [Canteiro de obra 0,3580% 0,3580% 0,5967% 0,9547% 0,5967% 1,5514% 0,5967% 2,1481% 0,7160% 2,8641%
03 [Movimento de terra
04 [Transportes 0,1004% 0,1004% 0,1674% 0,2678% 0,1674% 0,4352% 0,1674% 0,6026% 0,2008% 0,8034%
05 |Servicos complementares 0,7079% 0,7079% 1,1798% 1,8877% 1,1798% 3,0675% 1,1798% 4,2473% 1,4158% 5,6631%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0436% 0,0436% 0,0872% 0,1308% 0,0872% 0,2180%
07 [Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,2797% 0,2797% 0,8391% 1,1188% 0,8391% 1,9579% 0,8391% 2,7970% 1,1188% 3,9158%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8315% 0,8315% 1,2473% 2,0788% 1,6631% 3,7419% 2,0789% 5,8208% 0,8315% 6,6523%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,6164% 0,6164% 1,8494% 2,4658% 2,4659% 4,9317%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,2678% 0,2678% 0,8036% 1,0714% 0,8036% 1,8750% 1,3394% 3,2144% 1,0715% 4,2859%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 1,5777% 1,5777% 1,5457% 3,1234% 1,5564% 4,6798% 1,0340% 5,7138% 1,0233% 6,7371%
17 |Pinturas 0,5113% 0,5113% 1,8409% 2,3522% 3,3035% 5,6557%
18 |Aparelhos elétricos, hidrulicos, sanitarios e mecénicos
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,25% 4,25% 6,58% 10,84% 8,23% 19,06% 11,37% 30,43% 12,63% 43,06%
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1A10/2022- (PRECO EMOP DESONERADO)

IMOVEL: Comunidades Pavdo-Pavédozinho e Cantagalo - Endereco: Bairros de Ipanema e Copacabana - Municipio: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma geral dos prédios AR1-A, AR1-B, AR2-A, AR2-B, AR5-A, AR5-B e AR5-C.
ORCAMENTOS: D084.001 a 009/22.

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
0,3739% 1,7114% 0,3708% 2,0822% 0,3605% 2,4427% 0,3552% 2,7979% 0,3183% 3,1162% 3,1162%
0,7160% 3,5801% 0,7160% 4,2961% 0,5967% 4,8928% 0,5967% 5,4895% 0,4776% 5,9671% 5,9671%
0,2008% 1,0042% 0,2008% 1,2050% 0,1674% 1,3724% 0,1674% 1,5398% 0,1343% 1,6741% 1,6741%
1,4158% 7,0789% 1,4158% 8,4947% 1,1798% 9,6745% 1,1798% 10,8543% 0,9443% 11,7986% 11,7986%
0,0872% 0,3052% 0,0872% 0,3924% 0,0440% 0,4364% 0,4364% 0,4364% 0,4364%
1,1188% 5,0346% 0,5598% 5,5944% 5,5944% 5,5944% 5,5944% 5,5944%
0,6652% 7,3175% 0,0831% 7,4006% 0,1330% 7,5336% 0,1663% 7,6999% 0,6160% 8,3159% 8,3159%
2,4659% 7,3976% 1,2329% 8,6305% 1,3192% 9,9497% 1,2083% 11,1580% 1,1716% 12,3296% 12,3296%
0,5357% 4,8216% 0,5361% 5,3577% 5,3577% 5,3577% 5,3577% 5,3577%
1,0287% 7,7658% 1,0873% 8,8531% 1,0660% 9,9191% 0,6183% 10,5374% 0,1230% 10,6604% 10,6604%
3,4092% 9,0649% 5,4479% 14,5128% 6,5798% 21,0926% 6,9207% 28,0133% 6,0792% 34,0925% 34,0925%
0,0328% 0,0328% 0,0656% 0,0984% 0,0984% 0,1968% 0,1313% 0,3281% 0,3284% 0,6565% 0,6565%
12,05% 55,10% 11,80% 66,91% 11,56% 78,47% 11,34% 89,81% 10,19% 100,00% 100,00%




