
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Comunidades Pavão-Pavãozinho e Cantagalo  -  Endereço:  Bairros de Ipanema e Copacabana -  Município:  Rio de Janeiro.

NATUREZA:  Reforma  geral dos prédios AR1-A, AR1-B, AR2-A, AR2-B, AR5-A, AR5-B e AR5-C.

ORÇAMENTOS: P084.001 a 009/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,1403% 0,1403% 0,2182% 0,3585% 0,2772% 0,6357% 0,3813% 1,0170% 0,4240% 1,4410%

02 Canteiro de obra 0,3460% 0,3460% 0,5766% 0,9226% 0,5766% 1,4992% 0,5766% 2,0758% 0,6920% 2,7678%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0969% 0,0969% 0,1615% 0,2584% 0,1615% 0,4199% 0,1615% 0,5814% 0,1938% 0,7752%

05 Serviços complementares 0,6959% 0,6959% 1,1599% 1,8558% 1,1599% 3,0157% 1,1599% 4,1756% 1,3918% 5,5674%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0410% 0,0410% 0,0820% 0,1230% 0,0820% 0,2050%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2717% 0,2717% 0,8152% 1,0869% 0,8152% 1,9021% 0,8152% 2,7173% 1,0870% 3,8043%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8449% 0,8449% 1,2674% 2,1123% 1,6899% 3,8022% 2,1124% 5,9146% 0,8449% 6,7595%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,6087% 0,6087% 1,8261% 2,4348% 2,4349% 4,8697%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2650% 0,2650% 0,7950% 1,0600% 0,7950% 1,8550% 1,3251% 3,1801% 1,0601% 4,2402%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,5886% 1,5886% 1,5886% 3,1772% 1,5886% 4,7658% 1,0590% 5,8248% 1,0590% 6,8838%

17 Pinturas 0,5202% 0,5202% 1,8728% 2,3930% 3,3606% 5,7536%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,25% 4,25% 6,58% 10,83% 8,23% 19,06% 11,37% 30,43% 12,63% 43,06%

150 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                                                                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 300 DIAS

                   Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE .MAIO/2022- (PREÇO EMOP PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Comunidades Pavão-Pavãozinho e Cantagalo  -  Endereço:  Bairros de Ipanema e Copacabana -  Município:  Rio de Janeiro.

NATUREZA:  Reforma  geral dos prédios AR1-A, AR1-B, AR2-A, AR2-B, AR5-A, AR5-B e AR5-C.

ORÇAMENTOS: P084.001 a 009/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4028% 1,8438% 0,3994% 2,2432% 0,3884% 2,6316% 0,3827% 3,0143% 0,3428% 3,3571% 3,3571%
0,6920% 3,4598% 0,6920% 4,1518% 0,5766% 4,7284% 0,5766% 5,3050% 0,4618% 5,7668% 5,7668%

0,1938% 0,9690% 0,1938% 1,1628% 0,1615% 1,3243% 0,1615% 1,4858% 0,1300% 1,6158% 1,6158%
1,3918% 6,9592% 1,3918% 8,3510% 1,1599% 9,5109% 1,1599% 10,6708% 0,9282% 11,5990% 11,5990%
0,0820% 0,2870% 0,0820% 0,3690% 0,0413% 0,4103% 0,4103% 0,4103% 0,4103%

1,0870% 4,8913% 0,5439% 5,4352% 5,4352% 5,4352% 5,4352% 5,4352%
0,6759% 7,4354% 0,0844% 7,5198% 0,0844% 7,6042% 0,1689% 7,7731% 0,6767% 8,4498% 8,4498%
2,4349% 7,3046% 1,2174% 8,5220% 1,3026% 9,8246% 1,1931% 11,0177% 1,1568% 12,1745% 12,1745%
0,5300% 4,7702% 0,5303% 5,3005% 5,3005% 5,3005% 5,3005% 5,3005%
1,0590% 7,9428% 1,0590% 9,0018% 1,0590% 10,0608% 0,5301% 10,5909% 10,5909% 10,5909%
3,4682% 9,2218% 5,5421% 14,7639% 6,6936% 21,4575% 7,0404% 28,4979% 6,1842% 34,6821% 34,6821%
0,0308% 0,0308% 0,0617% 0,0925% 0,0926% 0,1851% 0,1234% 0,3085% 0,3089% 0,6174% 0,6174%

12,05% 55,11% 11,80% 66,91% 11,56% 78,47% 11,34% 89,81% 10,19% 100,00% 100,00%

180 DIAS 300 DIAS210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
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