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Governo do Estado do Rio de Janerio

Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: SEPOL - PRPTC DE CABO FRIO - ENDERECO: Avenida Teixeira e Souza, s/n®- Bairro de S&o Cristovdo - MUNICIPIO: Cabo Frio

NATUREZA: Reforma Geral.
ORCAMENTOS: D039.001 a 011/21.

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

JUNHO/21(SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratério e campo 0,5921% 0,5921% 1,1842% 1,7763% 1,1842% 2,9605% 1,1842% 4,1447% 1,1842% 5,3289% 0,5924% 5,9213% 5,9213%
02 |Canteiro de obra 0,3603% 0,3603% 0,1268% 0,4871% 0,1268% 0,6139% 0,1268% 0,7407% 0,1268% 0,8675% 0,1476% 1,0151% 1,0151%
03 |Movimento de terra 0,5078% 0,5078% 0,1451% 0,6529% 0,0726% 0,7255% 0,7255% 0,7255% 0,7255% 0,7255%
04 |Transportes 0,0527% 0,0527% 0,1054% 0,1581% 0,1318% 0,2899% 0,1318% 0,4217% 0,0527% 0,4744% 0,0529% 0,5273% 0,5273%
05 |Servicos complementares 0,6529% 0,6529% 1,3059% 1,9588% 1,3059% 3,2647% 1,3059% 4,5706% 1,3059% 5,8765% 0,6532% 6,5297% 6,5297%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,1462% 0,1462% 0,1950% 0,3412% 0,1463% 0,4875% 0,4875%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,8608% 0,8608% 0,8608% 1,7216% 0,4304% 2,1520% 2,1520% 2,1520%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,3181% 0,3181% 0,4772% 0,7953% 0,7954% 1,5907% 0,7954% 2,3861% 0,4772% 2,8633% 0,3184% 3,1817% 3,1817%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,9073% 2,9073% 3,1399% 6,0472% 3,2562% 9,3034% 1,1629% 10,4663% || 1,1630% 11,6293% 11,6293%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 2,0398% 2,0398% 1,1402% 3,1800% 1,0167% 4,1967% 1,6312% 5,8279% 0,5070% 6,3349% 6,3349%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 3,9415% 3,9415% 5,4316% 9,3731% 4,2660% 13,6391% 4,9630% 18,6021% 3,7252% 22,3273% 1,7067% 24,0340% 24,0340%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,1875% 0,1875% 0,5002% 0,6877% 0,3751% 1,0628% 0,1250% 1,1878% 0,0628% 1,2506% 1,2506%
17 |Pinturas 0,6551% 0,6551% 1,3103% 1,9654% 0,9827% 2,9481% 0,3278% 3,2759% 3,2759%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitdrios e mecanicos 3,2431% 3,2431% 7,0960% 10,3391% 9,1943% 19,5334% 6,5706% 26,1040% 6,3277% 32,4317% 32,4317%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 [lluminac&o publica 0,4021% 0,4021% 0,1006% 0,5027% 0,5027%
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 6,43% 6,43% 17,15% 23,58% 21,27% 44,85% 24,67% 69,52% 18,38% 87,90% 12,10% 100,00% 100,00%
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