
TOTAL

PRAZO 

MÊS BASE

RESPONSAVEL

ID

IMÓVEL: RESTAURANTE POPULAR SÃO JOÃO DO MERITI

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA COM MODIFICAÇÃO DE LAYOUT

ORÇAMENTO: s011/21

1,000000 2,000000 3,000000 4,000000 5,000000 6,000000 7,000000 8,000000

%   %AC % %AC %   %AC %   %AC % %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 1,4888% 1,4888% 1,4888% 2,9776% 1,4888% 4,4664% 1,4888% 5,9552% 1,4888% 7,4440% 1,4888% 8,9328% 1,4888% 10,4216% 1,4888% 11,9103% 11,9103% 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000

02 0,3352% 0,3352% 0,3352% 1,000000

03 0,0928% 0,0928% 0,0928% 0,1855% 0,0928% 0,2783% 0,0928% 0,3711% 0,3711% 0,250000 0,250000 0,250000 0,250000 0,250000

04 0,1496% 0,1496% 0,1496% 0,2992% 0,1496% 0,4488% 0,1496% 0,5984% 0,5984% 0,250000 0,250000 0,250000 0,250000 0,250000

05 1,0231% 1,0231% 1,0231% 2,0461% 1,0231% 3,0692% 1,0231% 4,0922% 1,0231% 5,1153% 1,0231% 6,1383% 1,0231% 7,1614% 1,0231% 8,1844% 8,1844% 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000

06 0,1049% 0,1049% 0,1049% 0,2098% 0,1049% 0,3147% 0,3147% 0,333333 0,333333 0,333333 0,333333

07

08

09

10 4,3213% 4,3213% 4,3213% 8,6426% 8,6426% 0,500000 0,500000 0,500000 0,043213

11 3,3863% 3,3863% 3,3863% 6,7725% 3,3863% 10,1588% 3,3863% 13,5450% 3,3863% 16,9313% 3,3863% 20,3175% 3,3863% 23,7038% 3,3863% 27,0901% 27,0901% 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000

12 0,8761% 0,8761% 0,8761% 1,7523% 1,7523% 0,500000 0,500000

13 2,7836% 2,7836% 2,7836% 5,5672% 2,7836% 8,3507% 2,7836% 11,1343% 11,1343% 0,250000 0,250000 0,250000 0,250000 0,250000

14 1,7840% 1,7840% 1,7840% 3,5679% 3,5679% 0,500000 0,500000

15 0,9682% 0,9682% 0,9682% 1,9365% 0,9682% 2,9047% 0,9682% 3,8729% 0,9682% 4,8412% 0,9682% 5,8094% 0,9682% 6,7776% 0,9682% 7,7459% 7,7459% 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000

16 1,5300% 1,5300% 1,5300% 3,0601% 1,5300% 4,5901% 4,5901% 0,333333 0,333333 0,333333 0,333333

17 3,9184% 3,9184% 3,9184% 7,8369% 7,8369% 0,500000 0,500000

18 0,6904% 0,6904% 0,6904% 1,3808% 0,6904% 2,0712% 0,6904% 2,7616% 0,6904% 3,4521% 0,6904% 4,1425% 0,6904% 4,8329% 0,6904% 5,5233% 5,5233% 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000 0,125000

19 0,1339% 0,1339% 0,1339% 1,000000

20 0,2687% 0,2687% 0,2687% 0,001343

21

22

12,69% 12,69% 12,49% 25,19% 8,68% 33,86% 8,68% 42,54% 10,34% 52,88% 11,87% 64,75% 17,57% 82,32% 17,68% 100,00% 100,00%

180 DIAS 210 DIAS

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

               CATEGORIA
30 DIAS 240 DIAS

%

Serviços de escritório,  laboratório e campo

Canteiro de obra

Movimento de terra

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

Transportes

Serviços complementares

Galerias, drenos e conexos

Argamassas, injeções e consolidações

Bases e Pavimentos

Serviços de parques e jardins

Fundações

Estruturas

Alvenarias e paredes divisórias

Revestimentos de pisos paredes e tetos

Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI

Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

Pinturas

Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

Equipamentos

Preços rodoviários

Iluminação pública
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