Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE
RESPONSAVEL
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO ID

IMOVEL: RESTAURANTE POPULAR SAO JOAO DO MERITI

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA COM MODIFICACAO DE LAYOUT

ORCAMENTO: s011/21

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
CATEGORIA %
% Y%AC % %AC % %AC % Y%AC % %AC % %AC % Y%AC % Y%AC
01 |Servigos de escritério, laboratério e campo 1,4888% 1,4888% 1,4888% 2,9776% 1,4888% 4,4664% 1,4888% 5,9552% 1,4888% 7,4440% 1,4888% 8,9328% 1,4888% 10,4216% 1,4888% 11,9103% 11,9103%
02 |Canteiro de obra 0,3352% 0,3352% 0,3352%
03 |Movimento de terra 0,0928% 0,0928% 0,0928% 0,1855% 0,0928% 0,2783% 0,0928% 0,3711% 0,3711%
04 |Transportes 0,1496% 0,1496% 0,1496% 0,2992% 0,1496% 0,4488% 0,1496% 0,5984% 0,5984%
05 |Servigos complementares 1,0231% 1,0231% 1,0231% 2,0461% 1,0231% 3,0692% 1,0231% 4,0922% 1,0231% 5,1153% 1,0231% 6,1383% 1,0231% 7,1614% 1,0231% 8,1844% 8,1844%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,1049% 0,1049% 0,1049% 0,2098% 0,1049% 0,3147% 0,3147%
07 |Argamassas, inje¢des e consolidagbes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servigos de parques e jardins
10 |Fundagdes 4,3213% 4,3213% 4,3213% 8,6426% 8,6426%
11 |Estruturas 3,3863% 3,3863% 3,3863% 6,7725% 3,3863% 10,1588% 3,3863% 13,5450% 3,3863% 16,9313% 3,3863% 20,3175% 3,3863% 23,7038% 3,3863% 27,0901% 27,0901%
12 |Alvenarias e paredes divisérias 0,8761% 0,8761% 0,8761% 1,7523% 1,7523%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,7836% 2,7836% 2,7836% 5,5672% 2,7836% 8,3507% 2,7836% 11,1343% 11,1343%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,7840% 1,7840% 1,7840% 3,5679% 3,5679%
15 |InstalagcBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecéanicas 0,9682% 0,9682% 0,9682% 1,9365% 0,9682% 2,9047% 0,9682% 3,8729% 0,9682% 4,8412% 0,9682% 5,8094% 0,9682% 6,7776% 0,9682% 7,7459% 7,7459%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 1,5300% 1,5300% 1,5300% 3,0601% 1,5300% 4,5901% 4,5901%
17 [|Pinturas 3,9184% 3,9184% 3,9184% 7,8369% 7,8369%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,6904% 0,6904% 0,6904% 1,3808% 0,6904% 2,0712% 0,6904% 2,7616% 0,6904% 3,4521% 0,6904% 4,1425% 0,6904% 4,8329% 0,6904% 5,5233% 5,5233%
19 |Equipamentos 0,1339% 0,1339% 0,1339%
20 |Precos rodoviarios 0,2687% 0,2687% 0,2687%
21 [lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 12,69% 12,69% 12,49% 25,19% 8,68% 33,86% 8,68% 42,54% 10,34% 52,88% 11,87% 64,75% 17,57% 82,32% 17,68% 100,00% 100,00%
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