
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                           Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                       Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ  -  ENDEREÇO: Rua Medeiros de Albuquerque - 55- Santa Cruz -  MUNICÍPIO:  RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DA OBRA :  Construção da Defensoria Pública de Santa Cruz

ORÇAMENTOS:P054.001 a 005/21

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,3077% 0,3077% 0,7078% 1,0155% 0,6762% 1,6917% 0,6762% 2,3679% 0,6762% 3,0441%

02 Canteiro de obra 0,1283% 0,1283% 0,1283% 0,2566% 0,1283% 0,3849% 0,1283% 0,5132%

03 Movimento de terra 0,1450% 0,1450% 0,1450% 0,2900% 0,1450% 0,4350% 0,1450% 0,5800%

04 Transportes 1,0892% 1,0892% 0,8895% 1,9787% 0,7563% 2,7350% 0,4900% 3,2250%

05 Serviços complementares 1,1772% 1,1772% 1,1975% 2,3747% 1,1975% 3,5722% 1,1696% 4,7418%

06 Galerias, drenos e conexos 0,2735% 0,2735% 0,2735% 0,5470% 0,2735% 0,8205% 0,2735% 1,0940%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,0111% 0,0111%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações 1,4160% 1,4160% 1,4663% 2,8823% 1,3073% 4,1896% 4,1896%

11 Estruturas 2,1099% 2,1099% 2,3209% 4,4308% 2,7428% 7,1736% 3,5868% 10,7604%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2556% 0,2556% 0,3834% 0,6390% 0,4601% 1,0991%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,9686% 0,9686% 1,3276% 2,2962%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,5139% 0,5139%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,7657% 0,7657% 1,1485% 1,9142% 1,3400% 3,2542%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2772% 0,2772%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,0386% 0,0386% 0,0773% 0,1159% 0,0774% 0,1933% 0,1933%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 0,31% 0,31% 7,09% 7,39% 8,20% 15,60% 9,80% 25,40% 10,40% 35,80%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
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                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                                        Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 360 DIAS

                         Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE abr.2021- (PREÇO EMOP PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

IMÓVEL:  DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ  -  ENDEREÇO: Rua Medeiros de Albuquerque - 55- Santa Cruz -  MUNICÍPIO:  RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DA OBRA :  Construção da Defensoria Pública de Santa Cruz

ORÇAMENTOS:P054.001 a 005/21

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,6762% 3,7203% 0,6762% 4,3965% 0,6762% 5,0727% 0,6762% 5,7489% 0,6762% 6,4251% 0,5184% 6,9435% 0,9475% 7,8910% 7,8910%
0,1283% 0,6415% 0,1283% 0,7698% 0,1283% 0,8981% 0,1283% 1,0264% 0,1283% 1,1547% 0,0729% 1,2276% 0,2697% 1,4973% 1,4973%
0,1027% 0,6827% 0,1027% 0,7854% 0,0601% 0,8455% 0,8455% 0,8455% 0,8455% 0,8455% 0,8455%
0,4913% 3,7163% 0,4913% 4,2076% 0,4900% 4,6976% 0,4900% 5,1876% 0,4900% 5,6776% 0,4900% 6,1676% 0,4907% 6,6583% 6,6583%
1,1696% 5,9114% 1,2520% 7,1634% 0,9856% 8,1490% 0,9539% 9,1029% 0,6051% 9,7080% 0,6051% 10,3131% 2,3727% 12,6858% 12,6858%
0,2738% 1,3678% 1,3678% 1,3678% 1,3678% 1,3678% 1,3678% 1,3678% 1,3678%

0,0111% 0,0222% 0,0111% 0,0333% 0,0111% 0,0444% 0,0115% 0,0559% 0,0559% 0,0559% 0,0559% 0,0559%
0,0175% 0,0175% 0,0293% 0,0468% 0,0234% 0,0702% 0,0117% 0,0819% 0,0354% 0,1173% 0,1173%

4,1896% 4,1896% 4,1896% 4,1896% 4,1896% 4,1896% 4,1896% 4,1896%
3,7978% 14,5582% 3,7978% 18,3560% 2,7431% 21,0991% 21,0991% 21,0991% 21,0991% 21,0991% 21,0991%
0,4601% 1,5592% 0,3067% 1,8659% 0,3067% 2,1726% 0,3067% 2,4793% 0,0771% 2,5564% 2,5564% 2,5564% 2,5564%
1,9772% 4,2734% 1,2877% 5,5611% 0,8718% 6,4329% 1,5646% 7,9975% 1,3447% 9,3422% 1,3675% 10,7097% 0,6865% 11,3962% 11,3962%
0,5139% 1,0278% 0,5139% 1,5417% 0,9636% 2,5053% 0,9636% 3,4689% 1,0278% 4,4967% 1,0278% 5,5245% 0,8998% 6,4243% 6,4243%
1,3400% 4,5942% 1,0528% 5,6470% 1,4357% 7,0827% 0,9571% 8,0398% 0,4785% 8,5183% 0,2871% 8,8054% 0,7662% 9,5716% 9,5716%
0,2772% 0,5544% 0,2772% 0,8316% 0,5545% 1,3861% 0,5545% 1,9406% 0,2218% 2,1624% 0,2218% 2,3842% 0,3884% 2,7726% 2,7726%

0,6296% 0,6296% 0,9388% 1,5684% 0,7393% 2,3077% 0,9417% 3,2494% 1,0327% 4,2821% 1,5856% 5,8677% 5,8677%
0,4776% 0,4776% 0,4776% 0,9552% 0,7164% 1,6716% 0,7164% 2,3880% 0,4776% 2,8656% 0,3582% 3,2238% 1,5523% 4,7761% 4,7761%

0,1933% 0,1933% 0,1933% 0,1933% 0,1933% 0,1933% 0,1933% 0,1933%

0,0083% 0,0083% 0,0083% 0,0166% 0,0083% 0,0249% 0,0085% 0,0334% 0,0334%

11,70% 47,50% 11,00% 58,50% 10,90% 69,39% 8,10% 77,50% 6,50% 84,00% 6,00% 90,00% 10,00% 100,00% 100,00%

240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS180 DIAS 210 DIAS
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