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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Pablicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER - DEAM V.REDONDA- Endereco:Av Lucas Evangelista de Oliveira Franco - 667 - Municipio: Volta Redonda

NATUREZA: Reforma Parcial.
ORCAMENTOS: D032.001 a 003/21.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.

90 DIAS
ABRIL./2021 - (SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 12,2774% 12,2774% 12,2774% 12,2774% 12,2774%
02 |[Canteiro de obra 10,6159% 10,6159% 10,6159% 10,6159% 10,6159%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 0,1146% 0,1146% 0,3440% 0,4586% 0,3059% 0,7645% 0,7645%
05 [Servicos complementares 3,1851% 3,1851% 5,3085% 8,4936% 2,1235% 10,6171% 10,6171%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos
09 |Servigos de parques e jardins
10 |Fundac6es
11 [Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,9464% 3,9464% 15,1040% 19,0504% 12,3705% 31,4209% 31,4209%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0433% 0,0433% 0,1084% 0,1517% 0,0652% 0,2169% 0,2169%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 2,0459% 2,0459% 3,4099% 5,4558% 1,3641% 6,8199% 6,8199%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,6369% 0,6369% 1,0616% 1,6985% 0,4247% 2,1232% 2,1232%
17 |Pinturas 4,7681% 4,7681% 11,1256% 15,8937% 15,8937%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 4,6250% 4,6250% 4,6251% 9,2501% 9,2501%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodovirios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 32,87% 32,87% 34,73% 67,60% 32,40% 100,00% 100.00%
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