
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE ABRIL./2021 - (SISTEMA DESONERADO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER - DEAM V.REDONDA-  Endereço:Av Lucas Evangelista de Oliveira Franco - 667 -  Município:  Volta Redonda

ORÇAMENTOS: D032.001 a 003/21.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 12,2774% 12,2774% 12,2774% 12,2774% 12,2774%

02 Canteiro de obra 10,6159% 10,6159% 10,6159% 10,6159% 10,6159%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,1146% 0,1146% 0,3440% 0,4586% 0,3059% 0,7645% 0,7645%

05 Serviços complementares 3,1851% 3,1851% 5,3085% 8,4936% 2,1235% 10,6171% 10,6171%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,9464% 3,9464% 15,1040% 19,0504% 12,3705% 31,4209% 31,4209%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0433% 0,0433% 0,1084% 0,1517% 0,0652% 0,2169% 0,2169%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 2,0459% 2,0459% 3,4099% 5,4558% 1,3641% 6,8199% 6,8199%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,6369% 0,6369% 1,0616% 1,6985% 0,4247% 2,1232% 2,1232%

17 Pinturas 4,7681% 4,7681% 11,1256% 15,8937% 15,8937%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 4,6250% 4,6250% 4,6251% 9,2501% 9,2501%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 32,87% 32,87% 34,73% 67,60% 32,40% 100,00% 100,00%

NATUREZA: Reforma Parcial.
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